

### 3. sz. MELLÉKLET

#### TERVEZÉSI ÜTEMEZÉS

Szerződéskötés időpontja:	2009. június 8.
Vázlattervek elkészítésének határideje:	2009. június 29.
Megrendelői észrevételek határideje:	2009. július 10.
Engedélyezési tervek elkészítésének határideje:	2009. augusztus 10.
Jogerős építési engedély várható legkésőbbi kézhezvétele:	2009. október 19.
Kiviteli tervek elkészítésének határideje:	2009. november 18. vagy a jogerős építési engedély kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári nap