

3. sz. melléklet

TELJESÍTÉSI ÜTEMEZÉS

(AZ ESZKÖZSZÁLLÍTÁSRA, ÉS AZ OKTATÁSOK MEGTARTÁSÁRA VONATKOZÓAN)

A projekt időtartama: 6 hónap

A projekt kezdete: 2010. március 8.

A projekt vége: 2010. augusztus 31.

A projektteljesítés mérföldkövei

Szerződés aláírása	2010. március 8.
Laptopok megrendelése	2010. március 19.
Image lemez elfogadása	2010. április 19.
Laptopok beérkezése a disztributorhoz	2010. április 19.
Laptopok beérkezése a szállítóhoz	2010. április 21.
Laptopok leszállítása	2010. május 3.
Oktatások megkezdése (heti 2 alkalommal)	2010. május 4.
Utolsó oktatás megtartása	2010. július 12.
Szerződés szerinti projektzárás (a teljesítésre vonatkozóan)	2010. augusztus 31.