2 .sz. melléklet

TEUESITESI UTEMTERV TERVEZET

1. A meglévd sz8nyeg felmérése, kiviteli és gyartmanyterv elkészitése, szinek
kivalasztasa, 10x10 cm-es szinmintak elkészitése: a szerz§déskotéstSl szamitott 6
hénap.

2. Az 1X1 m-es méret(i mintadarab elkészitése: a szerz6déskotéstSl szamitott 7,5 hénap.

3. Szényeggyartashoz a fonalak el6készitése festés, felvetés: szerz6déskotéstdl
szamitott 9 hénap

4. Gyartas elkezdése: szerz6déskotéstdl szamitott 9 hdnap

5. Gyartas befejezése: szerz6déskotéstdl szamitott 29-30 honap.

6. A sz6nyegen a befejez8 m(ivelet elvégzése: Szerz6déskotéstdl szamitott 32 hénap

7. Széllitas: szerz6déskotéstsl szamitott 33-34 honap
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Cégszerli alairas



