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Műszaki ütemterv

Egyeztetések felvonulás
Helyszíni kábelezési munkálatok
Elosztóberendezés előszerelése
Automatika szekrény telepítése-----
Elosztóberendezés helyszíni elhelyezése
Elosztó, Automatika rendszer üzembe helyezése
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