
3 . számú melléklet : Az Országház és az Országgyűlés Irodaháza szoftver
upgrade jenek megvalósítási ütemterve

A projekt fő mérföldkövei :

	

A szerződéskötés tervezett időpontja : 2009. december. 18 .
Országgyűlés Irodaháza központjának upgrade je: 2010 . január 28-30 .
Az Országház központjának upgarde je : 2010 . február 5-7 .
A próbaüzem várható kezdete: 2010. február 10 .
A próbaüzem várható vége: 2010 március 3 .
A projekt lezárásának kötbérköteles időpontja : 2010. március 16 .

A projekt fő feladatkörei :

	

A régi analóg fővonali kártyák cseréje .
Az OTM menedzsment rendszer upgrade je .
Az alközpontok migrációja CS1000M platformra és Rel 6. szoftverre .
A Meridian Mail hangposta rendszer cseréje Call Pilot UM rendszerre .
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Tevékenység Helyszín Időpont
Szerződéskötés Képviselői Irodaház 2009.12.18 .
Meglévő analóg fővonalak átkötése új, 8 portos
kártyákra

Képviselői Irodaház 2010 . 01 . 6-8 .

Meglévő analóg fővonalak átkötése új, 8 portos
kártyákra

Országház 2010.01 .11-13.
_

menedzsment alkalmazás upgrade-je_OTM Képviselői Irodaház 2010.01 .14-15 .
Call Pilot rendszer telepítése, off-Iine konfigurálása Képviselői Irodaház 2010. 01 . 21-23 .
Az upgrade anyagainak helyszínre szállítása Képviselői Irodaház

Országház
2010. 01 . 27-28 .

A Release 6.0 SW upgrade elvégzése (Call Pilot éles
üzembe helyezése)

Képviselői Irodaház 2010 .01 .28.18 .00
-
2010. 01 . 30 . 24.00

Upgrade utáni helyszíni ügyelet Képviselői Irodaház 2010.02.01 .
A Release 6.0 SW upgrade elvégzése Országház 2010. 02. 05 .18.00

2010. 02. 07. 24.00
Upgrade utáni helyszíni ügyelet Országház 2010.02.08._
Üzembe helyezési jegyzőkönyv aláírása Országház 2010 .02.10 .
Próbaüzem kezdete 2010 .02.10 .

Az upgrade utáni rendszer-, valamint TM, CaliPilot
szolgáltatások végleges formába történő beállítása,
kezelő személyzet oktatása
Próbaüzem sikeres lezárását igazoló jegyzőkönyv
kiállítása és aláírása

később kijelölendő 2010.03.03 .

Átadás-átvételi jegyzőkönyv kiállítása, aláírása a
szerződés 6.3 pont szerint.

később kijelölendő legkésőbb :
2010.03 .16 .

Kötbérköteles átadás-átvételi határidő 2010.03.16 .




