

Jóváhagyom:

Such György

**Az Országgyűlés Hivatala**  
**2014. évi összesített közbeszerzési terve**  
(4. számú módosítással egységes szerkezetben)

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
	<b>I. Árubeszerzés</b>				
1	Formaruha gyártás idegenvezetőknek és látogatókísérőknek	nemzeti	január	2014.április 07.	
2	Országgyűlési Múzeum történeti állandó kiállítás	uniós	február	2014. december 17.	
3	Gázenergia beszerzése	uniós	február	2014.július 01-2015. július 01.	
4	Hordozható számítógépek beszerzése (képviselői távmunkaeszközök)	uniós	február	2014. április 20.	
5	Audio-és videotechnikai berendezés (hangosítási és vezeték nélküli konferencia rendszer) beszerzése a Fidesz Frakció részére	nemzeti	február	2014. április	
6	Számítógépek és a hozzátartozó szoftverek, valamint nyomtatók beszerzése és ezek üzemeltetése a bérelt irodákba	uniós	március	A szerződéskötéstől számított 48 hónap	
7	Bizottsági tárgyalótermek gépi szavazat számlálásának megoldása	nemzeti	április	2014. május 31.	

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
8	Országgyűlés építészettörténeti és képzőművészeti kiállítás installációja a XV. Udvarban, valamint Országgházi Lapidárium az északi alagútban	nemzeti	április	2014. augusztus 31.	
9	'56-os emlékhely kialakítása a déli alagútban	nemzeti	április	2014. október 23.	
10	Könyvszkenner beszerzése	nemzeti	május	2014. július 31.	
11	Belföldi és külföldi időszaki kiadványok beszerzése	nemzeti	május	2015. január 01. - 2016. december 31.	
12	Szolgálati többfunkciós esővédő felsőruházat beszerzése a hozzátartozó alsó ruházattal	nemzeti	június	2014. november 30.	
13	Szolgálati és társasági lábbelik beszerzése	nemzeti	június	szerződéskötéstől számított 12 hónap	
14	Irodabútor beszerzés	nemzeti	június	2014. december 31.	
15	<b>Személygépjárművek beszerzése</b>	<b>nemzeti</b>	<b>június</b>	<b>szerződéskötéstől számított 3 hónap</b>	<b>új beszerzési igény</b>
16	Országgházi videó kamerák robotvezérlésének cseréje	uniós	július	2014. december	
17	Villamos energia beszerzés	uniós	november	2015. április 01-2016. március 31.	
	<b>II. Építési beruházás</b>				
18	Országgyűlési Könyvtár raktárának logisztikai átalakítása	nemzeti	március	2014. december 31.	
19	Társalgók szellőzőrendszereinek cseréje	nemzeti	március	2014. július 30.	
20	Homlokzati kőburkolat és nyílászáró felújítás	nemzeti	március	2014. szeptember	



Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
21	Tűzjelző rendszer fejlesztése	nemzeti	április	2014. október	
22	FEAB jelű erőátviteli berendezés felújítása	nemzeti	május	2014. augusztus 30.	
23	Rakparti támfalak felújításának kivitelezése	nemzeti	május	A szerződéskötéstől számított 5 hónap	
24	Tűzoltóvíz alapvezeték csere	nemzeti	június	2014. december 31.	
25	Belső vegyes felújítások az Országházban	nemzeti	május	A szerződéskötéstől számított 30 hónap	
26	Belső vegyes felújítások az Irodaházban	nemzeti	november	A szerződéskötéstől számított 24 hónap	
	<b>III. Szolgáltatás</b>				
27	Magvető címet viselő Szoborkompozíció restaurálása	nemzeti	február	2014. május 12.	
28	Mobiltelefonkészülékek, mobiltelefon szolgáltatások és mobilinternet szolgáltatások beszerzése	uniós	február	a szerződéskötéstől számított 48 hónap	
29	Weboldal megújítása és egységes tartalomkezelő bevezetése	nemzeti	február	2014. június 30.	
30	Informatikai és telekommunikációs eszközök üzemeltetése	nemzeti	március	a szerződéskötéstől számított 48 hónap	
31	Látogatóközpontba filmek és animációk készítése	nemzeti	március	2014. június 01.	

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
32	Oracle adatbáziskezelő szoftvertámogatási szolgáltatás megrendelése	nemzeti	március	a szerződéskötéstől számított 12 hónap	
33	Digitalizálási költségek, Országgyűlési dokumentumok digitalizálása szállító eszközeivel	uniós	március	2015. március 31.	
34	Analitikus feldolgozás, Országgyűlési Könyvtár könyvtári állományából a digitalizálásra szánt tartalmakkal kapcsolatos feladatok	nemzeti	március	2015. június 30.	
35	Országgyűlési Könyvtár dokumentumaival kapcsolatos szakértői tevékenység, könyvtári, történelmi szakértői tevékenység, adatbázisok kialakításának és adatbázisok helyének felméréséhez szükséges szakértői munkák	nemzeti	március	2015. június 30.	
36	Országgyűlési Könyvtár szolgáltató portál	nemzeti	március	2014. decembere 31.	
37	Tetőtéri kazánház és kazánok felújítása	nemzeti	április	2014. szeptember	
37	Közvetlen 2 Mb-es összeköttetés létrehozása és üzemeltetése az Országgyűlés Hivatala telefonközpontja és a GSM szolgáltatók között	nemzeti	április	2014. október 01 - 2016. szeptember 30.	
38	Országház és környezete makett	nemzeti	április	2014. szeptember	
39	Országház homlokzati szimbólumokat bemutató rendszer megvalósítása	nemzeti	április	2014. szeptember	



Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
40	Szó szerinti jegyzőkönyv készítése gyors- és gépírással az Országgyűlés plenáris, valamint bizottsági üléseiről és egyéb tanácskozásairól	nemzeti	április	2018. június 30.	
41	Képviselői távmunkához telekommunikációs szolgáltatás nyújtása	nemzeti	május	szerződéskötéstől számított 48 hónap	
42	Az Országgyűlés Hivatala tulajdonában lévő gépjárművek karbantartása és javítása	nemzeti	május	2015. január 1. - 2016. december 31.	
43	Az Országgyűlési Könyvtár honlapja alatt futó alportál kialakítása	nemzeti	május	szerződéskötéstől számított 30 nap	
44	Fénymásolók üzemeltetése	nemzeti	június	szerződéskötéstől számított 24 hónap	
45	<b>Kossuth Lajos tér és az Országház környezete, kültéri területeinek rendszeres takarítása</b>	nemzeti	június	szerződéskötéstől számított 12 hónap	új beszerzési igény
46	<b>Látogató Központ, a XV. udvari kiállítótér és a nyilvános illemhely rendszeres takarítása</b>	nemzeti	július	szerződéskötéstől számított 12 hónap	új beszerzési igény
47	<b>A Steindl Imre Program keretében elkészült létesítmények épületgépészeti, informatikai és biztonságtechnikai berendezéseinek rendszeres karbantartása</b>	nemzeti	július	szerződéskötéstől számított 10 hónap	új beszerzési igény
48	Az Állami Számvevőszék költségvetési beszámolójának könyvvizsgálata	nemzeti	július	2017. április 30.	
49	Az Országgyűlés Hivatala informatikai hálózatának aktív elemeire kiterjedő helyszíni javítás és karbantartás	nemzeti	szeptember	szerződéskötéstől számított 12 hónap	

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
50	Gépjármű felelősség- és casco biztosítás	nemzeti	szeptember	2015. január 1. - 2016. december 31.	
51	Éttermi- és felszolgálási, valamint büféüzemeltetési szolgáltatások teljesítése az Országgyűlés Irodaháza épületében	nemzeti	szeptember	2018. december 31.	
	<b>IV. Központosított közbeszerzés</b>				
	<i>A) Számítástechnikai eszközök és szolgáltatások megrendelése:</i>				
	1. Rendszertámogatás, szoftverfrissítés, karbantartás				
52	Novell termékek üzemeltetéséhez kapcsolódó rendszertámogatás		június	12 hónap	
53	Novell szoftver licencek (1100 felhasználóra) (Novell OWS, IDM, stb.)		október	12 hónap	
	2. Számítógép- és tároló rendszerek, hálózati aktív eszközök és kapcsolódó szolgáltatások, szoftver- és hardver beruházás				
54	Számítógépek beszerzése az Országgyűlés Hivatala részére		március	2014. szeptember	
55	Szoftverek beszerzése az Országgyűlés Hivatala részére		március	2014. szeptember	
56	Országgyűlés Hivatala WIFI hálózatának fejlesztése		március	2014. szeptember	
57	Adatbázis létrehozása, Országgyűlési Könyvtár meglévő állományainak adatbázissá alakítása		március	2014. december 31.	

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
58	Microsoft Corporation által kifejlesztett szoftverekhez kapcsolódó terméktámogatási, műszaki támogatási, karbantartási és konzultációs szolgáltatások		április	szerződéskötéstől számított 12 hónap	
59	Hordozható számítógépek beszerzése az Országgyűlés Hivatala részére		május	2014. szeptember	
60	Internetes videó archívum kiszolgálóinak cseréje		szeptember	2015. január	
61	Redundáns központi adattárolás megvalósítása és meglévő tárolókapacitás növelése		május	2014. június	
	3. Nyomtató-rendszerek, IT-biztonság				
62	Közepes- és nagy teljesítményű, multifunkcionális nyomtatók beszerzése az Országgyűlés Hivatala részére		március	2014. május	
	<i>B) Másoló- és sokszorosítógépek:</i>				
	<i>C) Gépjármű és üzemanyag:</i>				
63	Gépjármű-üzemanyag üzemanyag kártyával		február	2014. február 10. - 2016. február 9.	
	<i>D) Irodabútor:</i>				
	<i>E) Papíripari termékek és irodaszerek:</i>				
<b>Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési képviselőcsoport</b> (működési keret terhére)					
	<b>Szolgáltatás</b>				



Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
64	Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés illetve gazdaságpolitikai monitor elkészítése	nemzeti	február	2014. június 15.	
65	Imázs monitoring elkészítése	nemzeti	február	2014. május 30.	
66	A fideszfrakcio.hu weboldal karbantartása, továbbfejlesztése	nemzeti	2014. június	2014. júniustól december 31-ig folyamatos.	
67	A Fidesz-frakció által igénybe vett média szerverek karbantartása és ehhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások nyújtása	nemzeti	2014. június	2014. júniustól december 31-ig folyamatos.	

Budapest, 2014. június 18.

---

Kónya Enikő

Javaslom jóváhagyásra!

---

Bakos Emil