

Jóváhagyom:

Such György

Az Országgyűlés Hivatala
2014. évi összesített közbeszerzési terve
(9. számú módosítással egységes szerkezetben)

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
	I. Árubeszerzés				
1	Formaruha gyártás idegenvezetőknek és látogatókísérőknek	nemzeti	január	2014.április 07.	
2	Országgyűlési Múzeum történeti állandó kiállítás	uniós	február	2014. december 17.	
3	Gázenergia beszerzése	uniós	február	2014.július 01-2015. július 01.	
4	Hordozható számítógépek beszerzése (képviselői távmunkaeszközök)	uniós	február	2014. április 20.	
5	Audio-és videotechnikai berendezés (hangosítási és vezeték nélküli konferencia rendszer) beszerzése a Fidesz Frakció részére	nemzeti	február	2014. április	
6	Számítógépek és a hozzátartozó szoftverek, valamint nyomtatók beszerzése és ezek üzemeltetése a bérelt irodákba	uniós	március	A szerződéskötéstől számított 48 hónap	
7	Bizottsági tárgyalótermek gépi szavazat számlálásának megoldása	nemzeti	április	2014. május 31.	

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
8	Országgyűlés építésztörténeti és képzőművészeti kiállítás installációja a XV. Udvarban, valamint Országközi Lapidárium az északi alagútban	nemzeti	április	2014. augusztus 31.	
9	Könyvszkenner beszerzése	nemzeti	május	2014. július 31.	
10	Belföldi és külföldi időszaki kiadványok beszerzése	nemzeti	május	2015. január 01. - 2016. december 31.	
11	Szolgálati többfunkciós esővédő felsőruházat beszerzése a hozzátartozó alsó ruházattal	nemzeti	június	2014. november 30.	
12	Szolgálati és társasági lábbelik beszerzése	nemzeti	június	szerződéskötéstől számított 12 hónap	
13	Irodabútor beszerzés	nemzeti	június	2014. december 31.	
14	Személygépjárművek beszerzése	nemzeti	június	szerződéskötéstől számított 3 hónap	
15	Országközi videó kamerák robotvezérlésének cseréje	uniós	július	2014. december	
16	Fém öltözőszekrény beszerzése	nemzeti	augusztus	a szerződéskötéstől számított 30 nap	
17	Internetes videó archívum kiszolgálóinak cseréje	nemzeti	szeptember	2015. január	
18	Villamos energia beszerzés	uniós	november	2015. április 01-2016. március 31.	
	II. Építési beruházás				
19	Társalgók szellőzőrendszereinek cseréje	nemzeti	március	2014. július 30.	

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
20	Homlokzati kőburkolat és nyílászáró felújítás	nemzeti	március	2014. szeptember	
21	Tűzjelző rendszer fejlesztése	nemzeti	április	2014. október	
22	Tetőtéri kazánház és kazánok felújítása	nemzeti	április	2014. szeptember	
23	FEAB jelű erőátviteli berendezés felújítása	nemzeti	május	2014. augusztus 30.	
24	Rakparti támfalak felújításának kivitelezése	nemzeti	május	A szerződéskötéstől számított 5 hónap	
25	Tűzoltóvíz alapvezeték csere	nemzeti	június	2014. december 31.	
26	Belső vegyes felújítások az Országházban	nemzeti	május	A szerződéskötéstől számított 30 hónap	
27	Az Országház bizottsági termébe hangosító berendezés szállítása, telepítése és üzembehelyezése	nemzeti	október	szerződéskötéstől számított 30 nap	szerződés típusának változása
28	Belső vegyes felújítások az Irodaházban	nemzeti	november	A szerződéskötéstől számított 24 hónap	
	III. Szolgáltatás				
29	Magvető címet viselő Szoborkompozíció restaurálása	nemzeti	február	2014. május 12.	
30	Mobiltelefonkészülékek, mobiltelefon szolgáltatások és mobilinternet szolgáltatások beszerzése	uniós	február	a szerződéskötéstől számított 48 hónap	

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
31	Weboldal megújítása és egységes tartalomkezelő bevezetése	nemzeti	február	2014. június 30.	
32	Informatikai és telekommunikációs eszközök üzemeltetése	nemzeti	március	a szerződéskötéstől számított 48 hónap	
33	Látogatóközpontba filmek és animációk készítése	nemzeti	március	2014. június 01.	
34	Oracle adatbáziskezelő szoftvertámogatási szolgáltatás megrendelése	nemzeti	március	a szerződéskötéstől számított 12 hónap	
35	DTT2 projekt keretében megvalósuló feladatokra minőségbiztosítási szolgáltatás nyújtása	nemzeti	március	2015. március 31.	
36	DTT2 projekt keretében Országgyűlési dokumentumok digitalizálása	nemzeti	március	2015. március 31.	
37	DTT2 projekt keretében digitalizálással kapcsolatos szakértői feladatok ellátása, analitikus feldolgozás	nemzeti	március	2015. június 30.	
38	DTT2 projekt keretében az Országgyűlési Könyvtár raktárának logisztikai átalakítása	nemzeti	március	2014. december 31.	
39	DTT2 projekt keretében az Országgyűlési Könyvtár dokumentumaival kapcsolatos különféle szakértői tevékenységek végzése	nemzeti	március	2015. június 30.	

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
40	DTT2 projekt keretében az Országgyűlési Könyvtár szolgáltató portáljának és adatbázisának létrehozása és a meglévő állományok adatbázissá alakítása	nemzeti	március	2014. december 31.	
41	Közvetlen 2 Mb-es összeköttetés létrehozása és üzemeltetése az Országgyűlés Hivatala telefonközpontja és a GSM szolgáltatók között	nemzeti	április	2014. október 01 - 2016. szeptember 30.	
42	Országház és környezete makett	nemzeti	április	2014. szeptember	
43	Országház homlokzati szimbólumokat bemutató rendszer megvalósítása	nemzeti	április	2014. szeptember	
44	Szó szerinti jegyzőkönyv készítése gyors- és gépirással az Országgyűlés plenáris, valamint bizottsági üléseiről és egyéb tanácskozásairól	nemzeti	április	2018. június 30.	
45	Képviselői távmunkához telekommunikációs szolgáltatás nyújtása	nemzeti	május	szerződéskötéstől számított 48 hónap	
46	Az Országgyűlés Hivatala tulajdonában lévő gépjárművek karbantartása és javítása	nemzeti	május	2015. január 1. - 2016. december 31.	
47	Országgyűlési Könyvtár NKA szolgáltató portáljának létrehozása, online keretrendszer kialakítása, szoftver - portál fejlesztés	nemzeti	május	szerződéskötéstől számított 30 nap	
48	Fénymásolók üzemeltetése	nemzeti	június	szerződéskötéstől számított 24 hónap	

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
49	Kossuth Lajos tér és az Országház környezete, kültéri területeinek rendszeres takarítása	nemzeti	június	szerződéskötéstől számított 12 hónap	
50	Gépjármű vezetéstechnikai tréning szervezése az Országgyűlési Őrség részére	nemzeti	július	szerződéskötéstől számított 24 hónap	
51	Látogató Központ, a XV. udvari kiállítótér és a nyilvános illemhely rendszeres takarítása	nemzeti	július	szerződéskötéstől számított 12 hónap	
52	A Steindl Imre Program keretében elkészült létesítmények épületgépészeti, informatikai és biztonságtechnikai berendezéseinek rendszeres karbantartása	nemzeti	július	szerződéskötéstől számított 10 hónap	
53	Az Állami Számvevőszék költségvetési beszámolójának könyvvizsgálata	nemzeti	július	2017. április 30.	
54	Az Országgyűlés Hivatala informatikai hálózatának aktív elemeire kiterjedő helyszíni javítás és karbantartás	nemzeti	szeptember	szerződéskötéstől számított 12 hónap	
55	Gépjármű felelősség- és casco biztosítás	nemzeti	szeptember	2015. január 1. - 2016. december 31.	
56	Éttermi- és felszolgálati, valamint büféüzemeltetési szolgáltatások teljesítése az Országgyűlés Irodaháza épületében	nemzeti	szeptember	2018. december 31.	
57	Hűtő-fűtő, légkezelő, szellőztető rendszerek, rendszer elemek, berendezések és ezek működéséhez kapcsolódó kiegészítők karbantartása és javítása	nemzeti	szeptember	2014. november 1. - 2015. október hó 31.	

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
58	Kéthly Annát ábrázoló szobor és posztamense elkészítése és felállítása.	nemzeti	szeptember	2014. október 15.	
59	A Törvényalkotás Parlamenti Informatikai Rendszerének (ParLex) megvalósítása	uniós	október	szerződéskötéstől - 2019. január 31-ig.	új beszerzési igény
	IV. Központosított közbeszerzés				
	<i>A) Számítástechnikai eszközök és szolgáltatások megrendelése:</i>				
	1. Rendszertámogatás, szoftverfrissítés, karbantartás				
60	Novell termékek üzemeltetéséhez kapcsolódó rendszertámogatás		június	12 hónap	
61	Novell szoftver licenck (1100 felhasználóra) (Novell OWS, IDM, stb.)		október	12 hónap	
	2. Számítógép- és tároló rendszerek, hálózati aktív eszközök és kapcsolódó szolgáltatások, szoftver- és hardver beruházás				
62	Számítógépek beszerzése az Országgyűlés Hivatala részére		március	2014. szeptember	
63	Szoftverek beszerzése az Országgyűlés Hivatala részére		március	2014. szeptember	
64	Országgyűlés Hivatala WIFI hálózatának fejlesztése		március	2014. szeptember	

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
65	Microsoft Corporation által kifejlesztett szoftverekhez kapcsolódó terméktámogatási, műszaki támogatási, karbantartási és konzultációs szolgáltatások		április	szerződéskötéstől számított 12 hónap	
66	Hordozható számítógépek beszerzése az Országgyűlés Hivatala részére		május	2014. szeptember	
67	Redundáns központi adattárolás megvalósítása és meglévő tárolókapacitás növelése		május	2014. június	
	3. Nyomtató-rendszerek, IT-biztonság				
68	Közepes- és nagy teljesítményű, multifunkcionális nyomtatók beszerzése az Országgyűlés Hivatala részére		március	2014. május	
	<i>B) Másoló- és sokszorosítógépek:</i>				
	<i>C) Gépjármű és üzemanyag:</i>				
69	Gépjármű-üzemanyag üzemanyag kártyával		február	2014. február 10. - 2016. február 9.	
	<i>D) Irodabútor:</i>				
	<i>E) Papíripari termékek és irodaszerek:</i>				
70	Univerzális felhasználású irodai papír		augusztus	2014. december 31.	

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési képviselőcsoport (működési keret terhére)					
	Szolgáltatás				
71	Makrogazdasági monitor és konjunktúraelemzés illetve gazdaságpolitikai monitor elkészítése	nemzeti	február	2014. június 15.	
72	Imázs monitoring elkészítése	nemzeti	február	2014. május 30.	

Budapest, 2014. október 20.

Kónya Enikő

Javaslom jóváhagyásra!

Bakos Emil