

7. SZ. MELLÉKLET

Projekt feladat-, ütem- és erőforrástervek

Specifikáció

Időszak: 2007. október 1. – 2007. október 15.

Feladat	Szükséges erőforrás	Eredmény
Felmérés, specifikálás	Vállalkozó – Megrendelő	Követelményspecifikáció
Tesztelési tervek elkészítése	Vállalkozó	Tesztelési terv, jegyzőkönyv minta
Eszközök megrendelése	Vállalkozó	Visszaigazolt rendelések
Követelményspecifikáció elfogadása	Megrendelő	Elfogadott specifikáció

Implementáció

Időszak: 2007. október 8. – 2007. december 14.

Feladat	Szükséges erőforrás	Eredmény
Rendszertervezés	Vállalkozó	Rendszerterv
Rendszerelemek integrációja	Vállalkozó	Rendszerterv
Szoftverfejlesztés	Vállalkozó	Szoftver
Fejlesztői tesztek	Vállalkozó	Tesztjegyzőkönyv
Eszközök helyszíni beüzemelése	Vállalkozó - Megrendelő	Installált eszközök
Tesztrendszer telepítése	Vállalkozó	Standard és „üres” rendszer
Konfigurálás, testre szabás	Vállalkozó	Testre szabott rendszer
Oktatás	Vállalkozó – Megrendelő	Oktatási jegyzőkönyvek

Átadás

Időszak: 2007. december 10. – 2007. december 21.

Feladat	Szükséges erőforrás	Eredmény
Tesztüzem (5 nap)	Vállalkozó – Megrendelő	Tesztjegyzőkönyv
Próbaüzem beindítása	Vállalkozó – Megrendelő	Jegyzőkönyv

Próbaüzem

Időszak: 2007. december 21. – 2007. december 29.

Feladat	Szükséges erőforrás	Eredmény
Próbaüzem (5 nap)	Megrendelő	Jegyzőkönyv,
Átadás-átvétel	Vállalkozó – Megrendelő	Átvételi jegyzőkönyv