

3. sz. MELLÉKLET

Kivitelezési ütemterv

Országgyűlés Irodaháza 528-as és 532-es tárgyalója hangosító- és konferencia
rendszerének cseréje

Szerződéskötés:	2008. május 15.
Eszközök berendezések helyszínre történő szállítása:	2008. június 30-ig
Eszközök felszerelése, bekötése:	szállítástól számított 2 hét
Programozás, beállítás, kezelői oktatás:	szereles készre jelentésekor
Műszaki átadás*, használatba vétel:	2008. július 30.

Az ajánlati felhívás 6. pontjában megjelölt, 48 órás próbaüzem sikeres lefolytatását igazoló,
mindkét fél által aláírt, jegyzőkönyv birtokában.


Vállalkozó fenntartja az előszállítás jogát.

A fentiekben megadott határidők a munkaterület rendelkezésre állása függvényében
módosulhatnak, melyet szerződő felek tudomásul vesznek, elfogadnak.

Robert Bosch Kft.

Biztonságtechnikai projekt üzletág

ROBERT BOSCH KFT.
H-1103 Bp., Gyömrői út 120.
CITIBANK RT. 10800007-54556008
Adószám: 10622618-2-44
23.


Varsányi


Szabó