

PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

Az Országház 4., 5., 6., 7.- és 8. számú homlokzatainak felújítása tárgyában kiírt nyílt közbeszerzési pályázathoz

	2011.												2012.												összesen	%						
	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december											
A. MUNKATERÜLET ÁTADÁS-ÁTVÉTELE																																
0. TERVEZÉS																																
Építészeti tervezés	3 230 829	2%	3 230 829	2%	3 230 829	2%	3 230 829	2%	3 230 829	2%	3 230 829	2%	3 230 829	2%	3 230 829	2%	3 230 829	2%	3 230 829	2%	3 230 829	2%	3 230 829	2%	3 230 829	2%	3 230 829	2%	3 230 829	2%	161 541 432	100%
Állványzat tervezése	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	16 931 290	100%
Homlokzati díszvilágítás tervezése	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1 580 254	100%
Villámvédelem elektronos terve	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	903 003	100%
Restaurálási munkák engedélyeztetése	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	5 305 138	100%
1. IDEIGLENES MELLÉKLETÉSI MUNKÁK																																
Munkaterület kialakítása, lehatárolása	816 643	2%	816 643	2%	816 643	2%	816 643	2%	816 643	2%	816 643	2%	816 643	2%	816 643	2%	816 643	2%	816 643	2%	816 643	2%	816 643	2%	816 643	2%	816 643	2%	816 643	2%	40 832 136	100%
Ideiglenes védőfolyosó	81 327	2%	81 327	2%	81 327	2%	81 327	2%	81 327	2%	81 327	2%	81 327	2%	81 327	2%	81 327	2%	81 327	2%	81 327	2%	81 327	2%	81 327	2%	81 327	2%	81 327	2%	37 104 520	100%
Járda botlás és visszapótlás	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	4 066 370	100%
2. IDŐÁRNYÉK GÉPKÖLTSG																																
Felvonók, emelő berendezések	2 995 013	2%	2 995 013	2%	2 995 013	2%	2 995 013	2%	2 995 013	2%	2 995 013	2%	2 995 013	2%	2 995 013	2%	2 995 013	2%	2 995 013	2%	2 995 013	2%	2 995 013	2%	2 995 013	2%	2 995 013	2%	2 995 013	2%	149 750 656	100%
Autódaruk használata	0	0%	0	0%	0	0%	1 266 628	8%	0	0%	0	0%	0	0%	1 108 299	7%	1 108 299	7%	1 108 299	7%	1 108 299	7%	1 108 299	7%	0	0%	0	0%	0	0%	15 832 848	100%
3. ÁLLVÁNYOZÓ MUNKA																																
Nézőállványzat építése, áttelepítése, botlás	14 579 091	4%	14 579 091	4%	10 934 318	3%	7 289 546	2%	7 289 546	2%	7 289 546	2%	7 289 546	2%	7 289 546	2%	7 289 546	2%	7 289 546	2%	7 289 546	2%	7 289 546	2%	7 289 546	2%	7 289 546	2%	7 289 546	2%	364 477 280	100%
Könyvtárállványzat építése, botlás	0	0%	0	0%	0	0%	524 088	6%	436 740	5%	436 740	5%	436 740	5%	436 740	5%	436 740	5%	524 088	6%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	8 734 800	100%
Kiváltások készítése	0	0%	2 395 080	12%	2 594 670	13%	2 594 670	13%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	19 959 002	100%
4. SEGÉDÁLLVÁNYOZÓ MUNKA																																
Segédállványzat építése, botlás	633 317	4%	633 317	4%	474 987	3%	316 658	2%	316 658	2%	316 658	2%	316 658	2%	316 658	2%	316 658	2%	316 658	2%	316 658	2%	316 658	2%	316 658	2%	316 658	2%	316 658	2%	15 832 915	100%
Ideiglenes védelem kiépítése	112 614	2%	112 614	2%	112 614	2%	112 614	2%	112 614	2%	112 614	2%	112 614	2%	112 614	2%	112 614	2%	112 614	2%	112 614	2%	112 614	2%	168 922	3%	168 922	3%	168 922	3%	5 630 720	100%
Előre nem kalkuláltolt leállítások	191 864	2%	191 864	2%	191 864	2%	191 864	2%	191 864	2%	191 864	2%	191 864	2%	191 864	2%	191 864	2%	191 864	2%	191 864	2%	191 864	2%	287 796	3%	287 796	3%	287 796	3%	9 993 200	100%
5. BONTÁSI MUNKA																																
Készletek bontása	0	0%	0	0%	0	0%	5 998 974	9%	5 332 421	8%	5 332 421	8%	5 332 421	8%	5 998 974	9%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	66 655 268	100%
Tégla szerkezetek bontása	0	0%	0	0%	0	0%	428 233	13%	395 292	12%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	3 294 100	100%
Lakatos- és fém szerkezetek bontása	0	0%	0	0%	0	0%	163 774	10%	163 774	10%	163 774	10%	163 774	10%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1 637 735	100%
6. KÓFARAGÓ MUNKA																																
Kőfaragó munkák a 4. homlokzaton	0	0%	0	0%	0	0%	28 531 171	8%	28 531 171	8%	28 531 171	8%	24 964 775	7%	24 964 775	7%	24 964 775	7%	28 531 171	8%	28 531 171	8%	28 531 171	8%	28 531 171	8%	28 531 171	8%	28 531 171	8%	356 639 638	100%
Kőfaragó munkák az 5-7. homlokzatokon	35 430 641	50%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	70 861 282	100%
Kőfaragó munkák a 8. homlokzaton	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	348 971 445	100%
Díszítő szobrok restaurálása, újrafaragás	618 557	2%	0	0%	0	0%	1 546 391	5%	1 546 391	5%	1 546 391	5%	1 546 391	5%	309 278	1%	618 557	2%	309 278	1%	618 557	2%	618 557	2%	618 557	2%	618 557	2%	618 557	2%	30 927 828	100%
Előlepcső újrafaragás	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	309 168	100%
7. SZOBRÁSZ MINTÁZÁSI MUNKA																																
Mintázás a 4. homlokzaton	0	0%	0	0%	0	0%	2 587 205	34%	2 511 111	33%	2 511 111	33%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	7 609 426	100%
Mintázás az 5-7. homlokzatokon	988 055	50%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1 976 109	100%
Mintázás a 8. homlokzaton	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	8 887 813	100%
8. SZOBRÁSZ FARAGÁSI MUNKA																																
Szobrász faragási munkák a 4. homlokzaton	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	129 519 233	100%
Szobrász faragási munkák az 5-7. homlokzatokon	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	26 513 534	100%
Szobrász faragási munkák a 8. homlokzaton	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	177 311 008	100%
9. KÖELHÉLYEZŐ ÉS EGYÉB ÉPÍTÉSI MUNKA																																
Köelhelyező munkák	4 865 696	3%	6 487 594	4%	6 487 594	4%	6 487 594	4%	0	0%	0	0%	0	0%	6 487 594	4%	6 487 594	4%	6 487 594	4%	6 487 594	4%	6 487 594	4%	6 487 594	4%	6 487 594	4%	8 109 493	5%	162 189 859	100%
Kifalazások	940 827	4%	940 827	4%	940 827	4%	940 827	4%	0	0%	0	0%	0	0%	940 827	4%	940 827	4%	940 827	4%	940 827	4%	940 827	4%	940 827	4%	1 176 034	5%	1 176 034	5%	23 520 678	100%
Készletek javítások	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	45 343 803	25%	45 343 803	25%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	181 375 212	100%
Ablakok elhelyezése	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	26 870	20%	26 870	20%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	134 350	100%
Fém szerkezetek elhelyezése	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1 752 779	50%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	3 505 557	100%
Homlokzati díszvilágítás védőszerelvénye	528 287	6%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	528 287	6%	440 240	5%	440 240	5%	440 240	5%	440 240	5%	528 287	6%	528 287	6%	0	0%	8 804 790	100%
10. TISZTÍTÁS, JAVÍTÁS, FELÜLETEKKEZELÉS																																
Felületek tisztítása	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2 927 785	35%	2 927 785	35%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	8 365 100	100%
Felületkezelés	78 290	8%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	978 630	100%
Felületkezelés hydrofobizálással	0	0%	1 365 536	20%	1 365 536	20%	1 365 536	20%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	6 827 680	100%
11. LAKATOS MUNKÁK																																
Ablakok javítása	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	5 090 980	100%
Vendéglátó készítése	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	38 830	100%
12. BADOGOS ÉS TEFŐFEDŐ MUNKA																																
Bontási munkák	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1 279 752	100%
Ideiglenes vízmentesítő szerkezetek	0	0%	0	0%	0	0%	97 620	6%	81 350	5%	81 350	5%	81 350	5%	81 350	5%	81 350	5%	97 620	6%	0	0%	0	0%	0	0%	0</					