

## Pénzügyi ütemterv

### Az Országgyűlés Irodaháza déli részének fűtéskorszerűsítése, hűtési lehetőség, ellenőrző szabályozó rendszer kiépítése, helyreállítási munkák elvégzése

Szakasszámmlák kibocsátására a szerződés 4. számú mellékletét képező részletes költségvetés teljesített tételeinek megjelölésével van lehetőség.

#### I. szakasz

- Hűtőgépház szerkezeti kialakítása, alapvezetékek szerelése, fűtési rendszer átalakításához szükséges anyagok beszállítása, előkészítése a bekötéshez.
- Hűtőgépház szerelési anyagainak helyszínre szállítása, bekötés, előkészítés.
- Elektromos kábelek tartószerkezeteinek kiépítése az alagsorban, kábel- és vezetékfektetések.
- Vezérlő rendszer pincei szakaszának kiépítése.

Teljesítési határidő: 2009. április 15.  
Szakasszámmla összege: 85.000.000.- Ft + áfa, vagyis bruttó 102.000.000.- Ft.  
Számla kibocsátásának időpontja: 2009. április 16.  
Pénzügyi teljesítés határideje: 2009. május 15.

#### II. szakasz

Hűtőgépek és hűtő-fűtő készülékek helyszínre szállítása, szerelési munkák ütemterv szerint

Teljesítési határidő: 2009. május 15.  
Szakasszámmla összege: 85.000.000.- Ft + áfa, vagyis bruttó 102.000.000.- Ft.  
Számla kibocsátásának időpontja: 2009. május 18.  
Pénzügyi teljesítés határideje: 2009. június 15.

#### III. szakasz

Szerelési munkák ütemterv szerint

Teljesítési határidő: 2009. június 15.  
Szakasszámmla összege: 106.294.900.- Ft + áfa, vagyis bruttó. 127.553.880 - Ft.  
Számla kibocsátásának időpontja: 2009. június 16.  
Pénzügyi teljesítés határideje: 2009. június 30.

#### IV. szakasz

A szerződés teljesítése

Kötbérterhes teljesítési határidő: **2009. augusztus 31.**  
Végszámla összege: 48.757.928.-Ft + áfa, vagyis bruttó 58.509.514.- Ft  
Számla kibocsátásának időpontja: 2009. szeptember 1.  
Pénzügyi teljesítés határideje: 2009. szeptember 30.