

# A „Budapest V. kerület, Kossuth Lajos téren elhelyezésre kerülő, gróf Andrássy Gyulát ábrázoló lovas szobor rekonstrukciója (497/2013)” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosításáról készült tájékoztató

Közbeszerzési Értesítő száma:	None/None
Beszerezés tárgya:	Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája:	Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma:	2015.10.19.
Iktatószám:	20947/2015
CPV Kód:	92312230-2
Ajánlatkérő:	Országgyűlés Hivatala
Teljesítés helye:	Budapest, Kossuth Lajos tér
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	Bencsik Alkotóközösség Művészeti Kft.
Ajánlatkérő típusa:	Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:	Általános közszolgáltatások

## 7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

### KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

#### A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

#### Tájékoztató a szerződés módosításáról

#### I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

##### I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: [Országgyűlés Hivatala](#)

Postai cím: [Kossuth Lajos tér 1-3.](#)

Város/Község: [Budapest](#)

Postai irányítószám: [1055](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: [Országgyűlés Hivatala Közbeszerzési Iroda 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. VI. em. 616.](#)

Telefon: [+36 14416498](#)

E-mail: [kozbeszerzes@parlament.hu](mailto:kozbeszerzes@parlament.hu)

Fax: [+36 14416497](#)

Az ajánlatkérő általános címe (URL): [www.parlament.hu](http://www.parlament.hu)

A felhasználói oldal címe (URL):

##### I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: **Bencsik Alkotóközösség Művészeti Kft.**

Postai cím: **1165 Budapest, Géza u. 8.**

Város/Község: **Budapest**

Postai irányítószám: **1165**

Ország: **HU**

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: **Bencsik Alkotóközösség Művészeti Kft. 1165 Budapest, Géza u. 8.**

Telefon: **06 203203787**

E-mail: **schrodl.peter@t-online.hu**

Fax: **+36 14033502**

**Az ajánlattevő általános címe (URL):**

----- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)

-----

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.4.) Fő tevékenység

I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők

Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Honvédelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Vasúti szolgáltatások

Villamos energia

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

Kikötői tevékenységek

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

Repülőtéri tevékenységek

Víz

Egyéb (nevezze meg):

Postai szolgáltatások

## II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

### II.1) Meghatározás

#### II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

A Budapest V. kerület, Kossuth Lajos téren elhelyezésre kerülő, gróf Andrássy Gyulát ábrázoló lovas szobor rekonstrukciója (497/2013)

#### II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

Építési beruházás

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja

Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma: 26

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

Budapest, Kossuth Lajos tér

NUTS-kód HU101

#### II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2013/06/17 (év/hó/nap)

#### II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

A Budapest V. kerület, Kossuth Lajos téren elhelyezésre kerülő, gróf Andrássy Gyulát ábrázoló lovas Szoborkompozíció bronzból készült elemeinek rekonstrukciója.

- Az Andrássy-szobor mintájának elkészítése

- A szobor kiöntésének kivitelezése bronzból és a szükséges befejező munkálatok

- A posztamens elkészítését végző vállalkozóval együttműködve a szobor felállítása és megfelelő rögzítése

- A posztamens két oldalán eredetileg is létezett domborművek lehető legnagyobb pontosságú

rekonstrukciójának elkészítése (a minta készítését, valamint a bronz domborművek elkészítését és a posztamensen való elhelyezését is beleértve)

#### II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő tárgy:

Fő szójegyzék  
92312230-2

Kiegészítő szójegyzék

#### II.2) A szerződés végleges összértéke

A szerződés végleges összértéke

(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

Érték: 440 000 000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

Áfával

Áfa (%)

,

#### II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2013/06/17 (év/hó/nap)

Befejezés 2016/08/15 (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól **nem**

### III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

#### III.1) Az eljárás fajtája

##### III.1.1) Az eljárás fajtája

##### III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

##### III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetéssel meghirdetett meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetéssel meghirdetett tárgyalásos

Előminősítési hirdetéssel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetéssel meghirdetett tárgyalásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetéssel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

### III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetéssel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt

Meghívásos

Előminősítési hirdetéssel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetéssel meghirdetett tárgyalásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetéssel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

### III.2) Értékelési szempontok

### III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszerzőpontok alapján

Szerzőpont	Súlyszám
Vállalkozási díj nettó összege	45
A „művészeti ajánlatok” értékelése minőségi, esztétikai, valamint az eredeti szoborhoz való hasonlóság szempontja szerint	55

VAGY

Egyéb:

### III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra

#### III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

#### III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)

Dátum: 2013/02/27 (év/hó/nap)

#### III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 10412 / 2013 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/07/01 (év/hó/nap)

## IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

### IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt

nem

### IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

#### I) Előzmények

1. A Megrendelő 497/2013. szám alatt közbeszerzési eljárást folytatott le a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos téren elhelyezésre kerülő, gróf Andrássy Gyulát ábrázoló lovas szobor rekonstrukciója tárgyban. Az eljárás eredményeként a Felek megkötötték 2013. június 17-én a Szerződést (továbbiakban: a Szerződés).
2. A Szerződés XVIII) 2. pontjában foglaltakra figyelemmel lehetséges annak módosítása a Kbt. 132. §-ában foglaltak szerint.
3. Az előzőekre tekintettel a Felek jelen szerződés módosítás keretében az alábbi módosításokat

teszik.

II) A Felek rögzítik a következőket:

1. A Szoborbizottság a Koronázási Dombormű (Vállalkozó által bemutatott) 1:2 makettjét 2015. január 21-én, a Berliini Kongresszus Dombormű 1:2 makettjét 2015. március 13-án jóváhagyta azzal, hogy a Szoborbizottság szemrevételezések során tett javaslatainak, észrevételeinek megfelelő javításokat a Vállalkozó a makettek felnagyítása - azaz a Domborművek teljes méretű mintáinak elkészítése - során elvégzi.

2. A 2015. március 10-én a Kincsem Parkban tartott szoborbizottsági szemrevételezés során a Vállalkozó - az Andrassy-szobor posztamensére kerülő mindkettő Dombormű esetében - javasolta a Szoborbizottságnak és a Megrendelőnek a felére csökkenteni azon síkoknak a dőlésszögét, amin a Domborművek állni fognak az Andrassy-posztamensre való felhelyezésük után. A Szoborbizottság és a Megrendelő kérte, hogy a Vállalkozó a „Reneszánsz” Kőfaragó Zrt.-vel (mint az Andrassy-posztamens készítőjével) egyeztesse a részleteket és az egyeztetés eredményéről tájékoztassa a Megrendelőt és a Szoborbizottságot. Az egyeztetés kiterjedt a méretezés, a munkarészek egymáshoz való illeszkedése, a Domborművek rögzítés kérdéseire.

Mindezek alapján a Szoborbizottság és a Megrendelő elfogadták a dőlésszög megváltoztatását.

3. A Vállalkozó a fentiekre figyelemmel megkezdte a Koronázási Dombormű 1:1 mintázási drótvázának elkészítését és átgondolta a Domborművek teljes méretű figuráinak beállítását. Ennek során arra a következtetésre jutott a Vállalkozó, hogy a Domborművek tartó síkjai (illetve a Domborművek alsó síkjai) dőlésszögének megváltoztatása miatt:

i. a Domborművek teljes méretű figurái beállításának a Szoborbizottság által jóváhagyott 1:2 méretarányú makettekkel el kell térnie,

ii. mindkettő Dombormű esetében plasztikai változtatások szükségesek a Szoborbizottság által jóváhagyott 1:2 méretarányú makettekhez képest,

iii. mindkettő Dombormű esetében újra kell gondolni a domborművi részek és az egész alakos részek, figurák egymásba való átmenetét és egymáshoz viszonyított helyzetét a Szoborbizottság által jóváhagyott 1:2 méretarányú makettekhez képest.

A Megrendelő és a Szoborbizottság egyetért azzal, hogy a Domborművek tartó síkjai (illetve a Domborművek alsó síkjai) dőlésszögének megváltoztatására tekintettel a fenti kérdések újra gondolása, egyeztetése szükséges.

4. A Vállalkozó a fenti 3. pontban foglalt kérdéseket a Szoborbizottsággal egyeztette/egyezteti a Domborművek 1:1 mintázási drótvázainak és a Domborművek 1:1 méretarányú mintái elkészítése során.

III) A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítése második szakaszának befejezése végső határideje: 2016. augusztus 15. (2016. február 15 helyett). Erre a határidőre a Vállalkozó köteles teljesíteni minden feladatát, kötelezettségét, amely a Szerződés teljesítése második szakaszába tartozik (Domborművek elkészítése, felhelyezése, rögzítése stb.).

IV) A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés VIII.2.3.1.3. pontjában lévő táblázatban a Domborművek felállítása késedelmes teljesítése esetére meghatározott késedelmi kötbér mértékét a következők szerint módosítják: a kötbér mértéke a második szakaszra eső nettó Vállalkozási Díj 2 %-a/nap (az eddigi 1 %-a/nap helyett).

V) A Felek a Szerződés második szakasza teljesítésének ellenértéke kifizetésére vonatkozóan a Szerződést a következők szerint módosítják:

A Vállalkozó a Szerződés második szakaszába tartozó kötelezettségei Megrendelő által igazolt, szerződésszerű teljesítése esetén a jelen szerződésmódosításáig ki nem fizetett ellenértékre vonatkozóan 3 számlát nyújthat be a következők szerint:

a. A Vállalkozó a Koronázási Dombormű teljes méretű mintájának elkészítését valamint annak a Szoborbizottság és a Megrendelő általi jóváhagyását, elfogadását követően nettó 22.000.000,-Ft + áfa összegű számlát nyújthat be.

b. A Vállalkozó a Berlini Kongresszus Dombormű teljes méretű mintájának elkészítését valamint annak a Szoborbizottság és a Megrendelő általi jóváhagyását, elfogadását követően nettó 22.000.000,-Ft + áfa összegű számlát nyújthat be.

c. A Vállalkozó a Domborművek elkészítését, felhelyezését, rögzítését és a Szerződés második szakaszába tartozó összes vállalkozói kötelezettség teljesítését valamint mindennek a Szoborbizottság illetve a Megrendelő általi jóváhagyását, elfogadását követően nyújthatja be végszámláját, amelynek összege a második szakaszra eső vállalkozói díj (a Szerződés VI.2.1.2. pontjában meghatározott) összege csökkentve a második szakaszban foglaltak ellenértékeként korábban kifizetett (számlázott) összegekkel.

VI) A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Szerződés VIII.3. pontjának megfelelően általa a Megrendelő rendelkezésére bocsátott biztosíték érvényességi idejét, hatályát a fenti III. pontban meghatározott határidőt 12 hónappal meghaladó időtartamra meghosszabbítja jelen szerződésmódosítás aláírásával. A módosított, meghosszabbított biztosítékot olyan módon bocsátja a Vállalkozó a Megrendelő rendelkezésére, hogy az (a jelen szerződésmódosításban foglaltak figyelembevételével) megfelel a következőknek: a 2015. május 06-át követő 12. hónap végén a biztosíték összege a második szakaszra eső nettó vállalkozói díj 2 %-os mértékére csökkenthető.

VII) A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosításban foglaltakkal, illetve a vállalkozói kötelezettségek jelen szerződésmódosításban foglaltakkal is megfelelő teljesítésével kapcsolatban a Szerződés VI.2. pontjában meghatározott Vállalkozói Díjon túl semmilyen ellenérték, díj, egyéb kifizetés nem illeti meg a Vállalkozót.

VIII) A Vállalkozó a Szerződés XIV. pontja szerinti felelősségbiztosítást 2016. szeptember 15-ig köteles fenntartani (hatályban tartani) és az ezt igazoló biztosítási okmányt a Megrendelő részére eredeti példányban átadni 2015. október 20-ig.

IX) Az előzőeknek megfelelően a teljesítési ütemterv jelen szerződésmódosítással összhangban változik, a módosított ütemtervet a Vállalkozó 2015. október 20-ig jóváhagyásra benyújtja Megrendelőnek.

#### IV.1.3) A módosítás indoka:

Az Andrassy-szobor posztamentjére kerülő mindkettő Dombormű esetében a felére csökkent az azonos síkoknak a dőlésszöge, amin a Domborművek állni fognak az Andrassy-posztamentre való felhelyezésük után.

#### IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2015/10/07 (év/hó/nap)

### V. szakasz: kiegészítő információk

#### V.1) Egyéb információk:

#### V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

A hirdetményben foglaltakkal egyetértek.

Bencsik Alkotóközösség Művészeti Kft.

#### V.3)

**E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/10/14 (év/hó/nap)**