

Az Országgyűlés Irodaházában lévő
elektromos alelosztók felújítása
2010.

ÜTEMTERV

Munkanemek	AUGUSZTUS																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. Szerződés-kötés										x																					
2. Anyagbeszerzés, szekrénygyártás										x	x	x	x			x	x	x	x												
3. 1. felszálló elosztóinak cseréje; 7 db																															
4. 3P,4P,5P pincei elosztók cseréje; 3 db																															
5. 8/1., zúzda elosztó cseréje; 2 db																															
6. Próbaüzem, É.V. mérés, megvalósulási terv																															
7. Műszaki átadás																															

Munkanemek	SZEPTEMBER																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. Szerződés-kötés																															
2. Anyagbeszerzés, szekrénygyártás																															
3. 1. felszálló elosztóinak cseréje; 7 db																															
4. 3P,4P,5P pincei elosztók cseréje; 3 db																															
5. 8/1., zúzda elosztó cseréje; 2 db																															
6. Próbaüzem, É.V. mérés, megvalósulási terv																															
7. Műszaki átadás																															

A feszültség-kikapcsolással járó munkákat péntek 16.00-tól hétfő 6.00-ig végezzük.

TECHNOVILEX
Építőipari és Kereskedelmi Kft.
1214 Budapest, Rákóczi F. 195-197
Adószám: 12128086-2-43
K&H Bank: 10400195-01904756
Tel.: 276-8950, Fax: 277-9868

