

Jóváhagyom:

Such György  
főigazgató

**Az Országgyűlés Hivatala**  
**2015. évi összesített közbeszerzési terve**  
(8. számú módosítással egységes szerkezetben)

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás indításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
	<b>I. Árubeszerzés</b>				
1	Földgáz beszerzése	közösségi	február	2015. július 1.-2016. október 1.	
2	Különféle irodaszerek beszerzése	nemzeti	április	2015.június 26.- 2017. június 30.	
3	DTT2 projekt keretében nagyméretű (A1+ ) színes lapolvasó beszerzése	nemzeti	április	2015. június 15.	
4	Irodabútorok és ülőbútorok beszerzése	nemzeti	április	12 hónap	
5	Bel-és külföldi időszaki kiadványok beszerzése	nemzeti	május	2016. január 1.- december 31.	
6	DTT2 projekt keretében nemzetpolitikai adatbázis beszerzése	nemzeti	május	2015. június 15.	

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás indításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
7	DTT2 projekt keretében jog- és államtudományi adatbázis beszerzés	nemzeti	május	2015. június 15.	
8	DTT2 projekt keretében kereső motorok és integrált kereső felület beszerzése adatbázisokhoz (Oracle vagy azzal egyenértékű termék)	nemzeti	április	2015. május 15.	
9	DTT2 projekt keretében adatbázis kezelő licenz beszerzése	nemzeti	április	2015. május 15.	
10	Külföldi könyvek beszerzése	nemzeti	május	2015.december 1.- 2016.március 31.	
11	Adatahordozók beszerzése	nemzeti	május	24 hónap	
12	Szolgálati és társasági ruházat varratása	nemzeti	június	24 hónap	
13	Villamos energia beszerzése	uniós	december	12 hónap	
14	Csomagvizsgáló berendezések beszerzése	nemzeti	augusztus	2015. október 31.	
15	Országház Felsőházi társalgó szőnyegének gyártása	nemzeti	augusztus	2017. november 30.	
16	Konferencia berendezés szállítása	nemzeti	október	60 nap	
17	<b>Felvét elkészítő rendszer beszerzése</b>	<b>nemzeti</b>	<b>október</b>	<b>2016. május 31.</b>	új beszerzési igény
18	<b>Katasztrófatűró storage rendszer kiépítése</b>	<b>nemzeti</b>	<b>október</b>	<b>2016. április 30.</b>	új beszerzési igény

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás indításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
19	<b>Kameramoztató rendszerek beszerzése</b>	<b>uniós</b>	<b>október</b>	<b>2016. május 31.</b>	<b>új beszerzési igény</b>
	<b>II. Építési beruházás</b>				
20	Belső vegyes szakipari munkák végzése az Országgyűlés Irodaházában	nemzeti	március	24 hónap	
21	Mélypincei ventilátorok cseréje az Országgházban	nemzeti	március	2015. augusztus 31.	
22	Kazánház és kazánok felújítása az Országgyűlés Irodaházában	nemzeti	április	2015. szeptember 15.	
233	Szerverklimagépek cseréje az Országgyűlés Irodaházában	nemzeti	május	2015. december 31.	
24	Az Országgház közterületi villamos főkapcsoló berendezésének felújítása	nemzeti	június	2016. december 15.	
25	Országgyűlés Irodaháza tűzjelző rendszerének bővítése	nemzeti	július	2015. november 30.	
26	<b>Épületfelügyeleti rendszer bővítése, felújítása</b>	<b>nemzeti</b>	<b>október</b>	<b>2016. május 31.</b>	<b>új beszerzési igény</b>
27	<b>Szellőzőrendszerek felújítása az Országgházban</b>	<b>nemzeti</b>	<b>november</b>	<b>2016. május 31.</b>	<b>új beszerzési igény</b>
	<b>III. Szolgáltatás</b>				

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás indításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
28	Tűzjelző, oltó és gázjelző rendszerek karbantartása	nemzeti	március	2016. december 31.	
29	Nyomdai szolgáltatások teljesítése	nemzeti	március	2016. december 31.	
30	Kossuth Lajos tér kültéri takarítása	nemzeti	március	12 hónap	
31	Kossuth Lajos téri létesítmények karbantartása	nemzeti	április	12 hónap	
32	DTT2 projekt keretében adatbetöltési szolgáltatás teljesítése	nemzeti	április	2015. augusztus 17.	
33	DTT2 projekt keretében portál fejlesztése, online tartalmak migrálása egy új felületre	nemzeti	április	2015. június 15.	
34	Országgyűlés Hivatala épületeiben lévő felvonók karbantartása és szükség szerinti javítása	nemzeti	május	2015. július 01 - 2018. június 30.	
35	Alkalmazotti foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás beszerzése	nemzeti	május	2016. július 1.	
36	Klimaberendezések karbantartása és szivárgás vizsgálata	nemzeti	augusztus	12 hónap	
37	Az informatikai hálózat aktív elemeire kiterjedő helyszíni javítás, karbantartás, rendszertámogatás- és konzultáció nyújtása	nemzeti	szeptember	12 hónap	
38	Gépjármű felelősség- és casco biztosítás megkötése	nemzeti	szeptember	12 hónap	

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás indításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
39	Képzési szolgáltatás teljesítése	nemzeti	április	12 hónap	
40	Országház Delegációs terem felújítási terveinek elkészítése	nemzeti	július	2015. november 30.	
41	A Budapest, Kossuth tér 6-8. alatti ingatlan átalakítására vonatkozó tervezési feladatok tisztázása érdekében ötletpályázati eljárás	uniós	szeptember	megegyezik a pályázati beadási határidővel	
42	Elektronikus idegenvezetői (tour guide) rendszer beszerzése az Országház látogatók részére	nemzeti	október	30 nap	
43	Éttermi- és felszolgálási, valamint büféüzemeltetési szolgáltatások	nemzeti	október	2018. december 31.	
	<b>IV. Központosított közbeszerzés</b>				
	<i>A) Számítástechnikai eszközök és szolgáltatások megrendelése:</i>				
	1. Rendszertámogatás, szoftverfrissítés, karbantartás				
44	Oracle adatbáziskezelő szoftvertámogatási szolgáltatás megrendelése	központosított	április	12 hónap	
45	Novell termékek üzemeltetéséhez kapcsolódó rendszertámogatás	központosított	június	12 hónap	

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás indításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
46	Novell szoftver licenzek 1100 felhasználóra (Nowell, OWS, IDM, stb.)	központosított	október	12 hónap	
47	<b>Jogosultságmenedzsment rendszer telepítése (implementációja)</b>	<b>központosított</b>	<b>október</b>	<b>2015. május 31.</b>	<b>új beszerzési igény</b>
	2. Számítógép- és tároló rendszerek, hálózati aktív eszközök és kapcsolódó szolgáltatások, szoftver- és hardver beruházás				
48	A központi informatikai adatmentő rendszer HP ML6060 szalagos mentőegységének cseréje	központosított	április	2015. június 30.	
49	<b>Hálózati hozzáférés védelem (NAC) kialakítása</b>	<b>központosított</b>	<b>október</b>	<b>2016. június 15.</b>	<b>új beszerzési igény</b>
50	<b>Jogosultságmenedzsment rendszer, , SLES Linux operációs rendszer, SLES HA szolgáltatás és SUSE Manager licence-ek beszerzése</b>	<b>központosított</b>	<b>október</b>	<b>2016. május 31.</b>	<b>új beszerzési igény</b>
	3. Nyomtató-rendszerek, IT-biztonság				
	<i>B) Másoló- és sokszorosítógépek:</i>				
	<i>C) Gépjármű és üzemanyag:</i>				

Sorszám	A beszerzés tárgya, mennyisége	Kbt. szerinti eljárásrend	Az eljárás indításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
51	Gépjármű-üzemanyag üzemanyag kártyával való beszerzése	központosított	március	12 hónap	
	<i>D) Irodabútor:</i>				
52	Irodabútorok beszerzése	központosított	június	12 hónap	
	<i>E) Papíripari termékek és irodaszerek:</i>				
53	Papíráru és irodaszer beszerzése	központosított	június	12 hónap	

Budapest, 2015. október 20.

---

Kónya Enikő  
főosztályvezető

Javasolom a közbeszerzési tervmódosítás jóváhagyását.

---

Bakos Emil  
főigazgató-helyettes