

Jóváhagyom:

Such György
főigazgató

2021. augusztus 30.

Az Országgyűlés Hivatala
2021. évi összesített közbeszerzési terve

(2. számú módosítással egységes szerkezetben)

	A beszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
I. Árubeszerzés							
1.	Villamos energia beszerzése	6 300 700 kWh	uniós	nyílt	február	2021.06.01. - 2022.05.31.	
2.	Számítástechnikai eszközök, irodai szoftvercsomagok és operációs rendszer beszerzése	kb. 440 db termék	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló nyílt eljárás	március	60 nap	
3.	Asztali, asztali multifunkciós és multifunkciós nyomtatók beszerzése	kb. 40 db termék	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló nyílt eljárás	március	60 nap	

	A beszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
4.	Különféle irodaszerek, levélpapírok, borítékok és tasakok beszerzése	202-féle termék	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	június	24 hónap	
5.	Gázenergia beszerzése	kb. 1,4 M gnm ³	uniós	nyílt	június	2021.10.01. - 2022.09.30.	
6.	Kamera- és prezentációs rendszer kiépítése	4 terem kamerarendszerének kiépítése, 9 terem kontrollját biztosító felügyeleti rendszer kiépítése, valamint 1 terem prezentációs rendszerének kiépítése	uniós	nyílt	június	2021.12.17	
7.	Időszaki kiadványok beszerzése és szállítása	kb. 160 cím	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	augusztus	2021.11.30. - 2023.03.31	Módosult a beszerzési igény és az eljárás megindításának tervezett időpontja.
8.	Kellékanyagok szállítása és helyszíni cseréje	125-féle termék	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	szeptember	12 hónap	

	A beszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
9.	Hálózati multifunkciós nyomtatók beszerzése	78 db	uniós	nyílt	szeptember	2022.04.30	Módosult a közbeszerzési eljárás fajtája.
II. Építési beruházás							
10.	Hűtőberendezések telepítése és karbantartása (1. rész), valamint hőszivattyúk cseréje (2. rész)	6 db hűtőberendezés és 2 db hőszivattyú	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	február	1. rész: A szerződéskötést követő 30. nap. 2. rész: A szerződéskötést követő 120. nap.	
11.	Elekromos felújítási munkák végzése	tartalék generátorvezérlő szekrény és berendezéseinek cseréje, "E" jelű elosztó csere, tartalék betáplálás megszakító cseréje	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	szeptember	2021.11.19	új beszerzési igény
12.	Felújítási, építési beruházási munkák végzése az Országgyűlés Hivatala által használt épületekben	3 db épület	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	szeptember	2023.12.31	új beszerzési igény

	A beszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
13.	Hűtőberendezések telepítése, hűtési rendszer kiépítése	7 db hűtőberendezés telepítése és 2 db hűtési rendszer kiépítése	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	szeptember	2021.12.10	új beszerzési igény
III. Szolgáltatás							
14.	Oracle szoftver support és Oracle Expert Services konzultációs szolgáltatás beszerzése	15-féle licenc gyártói szoftverkövetése, valamint azokhoz kapcsolódó összesen 25 nap Oracle Expert Services konzultációs szolgáltatás	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induló nyílt eljárás	február	2021.05.21. - 2022.05.20.	
15.	Hálózati eszközök garancia kiterjesztése, ezek közül a CISCO ISE-hez kapcsolódó szoftver előfizetése 12 hónapra, kapcsolódó támogatási szolgáltatások megrendelése	A műszaki leírásban meghatározott eszközökre gyártói garanciakiterjesztés, karbantartás, rendszertámogatási szolgáltatások biztosítása, gyártói support biztosítása 12 hónap időtartamban, 3 db CISCO ISE szoftver előfizetése	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induló nyílt eljárás	március	2021.06.12. - 2022.06.11.	

	A beszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
16.	SIEM (Log menedzser) rendszer korszerűsítése	1 db	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló nyílt eljárás	május	2021.11.30	
17.	Garancia kiterjesztés Oracle Premier Support Exadata termékekhez	1 db	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló nyílt eljárás	június	2021.09.21. - 2022.09.20.	
18.	Nyomdai kivitelezési szolgáltatások megrendelése	40-50 féle termék	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	június	12 hónap	
19.	Kertészeti és parkfenntartási szolgáltatások megrendelése	21 198 m ²	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	szeptember	2022.01.01. - 2022.12.31	
20.	Országház környezetének kültéri takarítása	50 775 m ²	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	szeptember	2022.01.01. - 2022.12.31	
21.	Klíma és szellőző rendszerek karbantartása	1400 db	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	szeptember	2022.01.01. - 2022.12.31	

	A beszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
22.	Gépjármű flotta tekintetében kötelező gépjármű-felelősség és casco biztosítási szolgáltatások beszerzése	123 db gépjármű	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	október	2022.02.01. - 2023.01.31.	
23.	Az Állami Számvevőszék gazdálkodásának ellenőrzése	4 költségvetési év	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	szeptember	2022.01.01. - 2026.04.30.	új beszerzési igény
IV. Központosított közbeszerzés							
	<i>A) Kommunikációs eszközök és szolgáltatások:</i>						
	<i>B) Információtechnológiai rendszerek és szolgáltatások</i>						
24.	Szerverek beszerzése és központi tároló rendszer bővítése	4+ 1 db HP DL380-as szerver, valamint a meglévő HP központi tároló rendszer bővítése további nettó 30 TB-al	uniós	keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	február	2021.05.31	

	A beszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
25.	Microfocus rendszerek támogatása	Rendszertámogatás és termék szakértői konzultációs szolgáltatás biztosítása Incidensek kezelése Support Account Manager (SAM)	uniós	keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	április	2021.06.16. - 2022.06.15.	
26.	Irodai szoftvercsomag és operációs rendszer beszerzése (upgrade)	650 db irodai szoftvercsomag és 150 db operációs rendszer	uniós	keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	július	2021.12.01	
27.	Asztali számítógép és monitor, valamint laptop beszerzése	500 db asztali számítógép és monitor, valamint 150 db laptop	uniós	keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	július	2021.12.01	
28.	Forrás Integrált Ügyviteli rendszer rendszerfejlesztése, támogatása, oktatása	8-féle termék	uniós	keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	szeptember	12 hónap	
29.	Microfocus Open Workgroup Suite (OWS), Sentinel, NAGS, Zenworks, SUSE termékek – 1300 felhasználóra – szoftverkövetése	1300 felhasználó	uniós	keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	szeptember	2021.11.01. - 2022.10.31.	

	A beszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
30.	Laptopok beszerzése	270 db	uniós	keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	szeptember	2021.12.10	új beszerzési igény
	<i>C) Irodatechnikai berendezések és szolgáltatások:</i>						
31.	Apple Macbook Air notebook – BASE és Apple Macbook Pro 13" notebook – BASE beszerzése	2 db	uniós	keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	február	30 nap	
	<i>D) Papíripari termékek és irodaszerek:</i>						
32.	Irodai papír (másolópapír) beszerzése	10 000 csomag	uniós	keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	március	12 hónap	
	<i>E) Gépjárművek</i>						
33.	Személygépjárművek beszerzése	11 db	uniós	keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	június	260 munkanap	
	<i>G) Gépjármű üzemanyagok</i>						

	A beszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
34.	Gépjármű-üzemanyag üzemanyag kártyával történő beszerzése	5-féle üzemanyag	uniós	keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés (egyedi szerződéskötés)	január	2021.01.01. - 2023.12.31	

Budapest, 2021. augusztus 30.

dr. Laczi Adél
főosztályvezető

Javaslom az éves közbeszerzési terv 2. számú módosításának jóváhagyását!

Bakos Emil