

PÉNZÜGYI (SZÁMLÁZÁSI) ÜTEMTERV**Reko Konzult Kft.**

1222 Budapest, Lócse utca 13.

**„AZ ORSZÁGHÁZ XV. SZÁMÚ UDVAR HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA (469/2012.)” TÁRGYÚ
NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS**

Sorszám	Elvégzett feladat	Számla kiállítás dátuma	Számla nettó összege (Ft)	Számla nettó összege (%)
Előleg számla	a nettó vállalkozási díj 5 %	2012.08.21	5.680.000 Ft	5 %
I. részszámla	Restaurátori terv elkészítése, egyeztetése Megrendelő által megbízott szakrestaurátor ellenőrrrel és benyújtása Budapest Főváros Kormányhivatala, Kulturális Örökségvédelmi Irodája felé. Előírt próbatisztítások elvégzése, egyeztetése Megrendelő által megbízott szakrestaurátor ellenőrrrel és bemutatása Budapest Főváros Kormányhivatala Kulturális Örökségvédelmi Irodája felé. Organizáció kiépítése, sablonkészítés, állványozás, ideiglenes melléklétesítmények, próbatisztítások, nyílászárók felmérése, anyagbeszerzés	2012.09.16.	28.400.000	25 %
II. részszámla	Teljes (épülettel nem takart) homlokzatfelület téglá, kő és pirogránit elemeinek tisztítása, restaurálandó elemek restaurálása (kivéve főpárkány fölötti pirogránit elemek), nyílászáró felújítás és gyártás teljes terjedelemben, kőfaragó munkák teljes terjedelemben, bádigos munkák teljes terjedelemben, lakatos munkák teljes terjedelemben, galambvédelemmel kapcsolatos munkák teljes terjedelemben, elektromos munkák és fémműves munkák, (kivéve újragyártandó falikarok felszerelése), villámvédelem helyreállítása. Anyagbeszerzés	2012.10.16.	39.780.000Ft - 5.680.000 Ft előleg = fizetmény 34.080.000 Ft	35 %

III. részszámla	a XV. udvar pártázatában pótlendő pirogránit elemek újragyártásának (és egyes elemek esetleges külső helyszínen történő restaurálásának) leszállításának ellenértéke	2012.11.05.	34.080.000	30 %
Végszámla	A II. és III. részszámlában vállalt feladatok elmaradt részeinek számlázása. Előteljesítési lehetőség	2013.05.31.	11.360.000	10 %

Budapest, 2012.08.10.