

Jóváhagyom:

Such György
főigazgató

2020. november 30.

Az Országgyűlés Hivatala
2020. évi összesített közbeszerzési terve
(9. számú módosítással egységes szerkezetben)

	A beszerzés tárgya, mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
	I. Árubeszerzés					
1.	Villamos energia beszerzése	uniós	nyílt	február	2020.06.01-2021.05.31.	
2.	Az Országgház és környezete 3D lézerszkennelése	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményel induló tárgyalásos eljárás	június	36 hónap	
3.	Gázerergia beszerzése	uniós	nyílt	június	2020. 10.01-2021.09.30.	
4.	Auidoguide készülékek beszerzése	uniós	nyílt	április	30 nap	
5.	Kézi csomózású szőnyegek készítése	uniós	nyílt	június	36 hónap	
6.	Hangosítási és szavazatszámoló eszközök beszerzése	uniós	nyílt	április	4 hónap	

	A beszerzés tárgya, mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
7.	Egyenruházat beszerzése	uniós	nyílt	május	24 hónap	
8.	CCTV rendszer szerviz alkatrészeinek és frissítési licenceinek beszerzése	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetésménnyel induló nyílt eljárás	június	60 nap	
9.	Nyomtató- és telefax berendezések kellékanyagainak szállítása és helyszíni cseréje	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetésménnyel induló tárgyalásos eljárás	október	12 hónap	
10.	Bel- és külföldi időszaki kiadványok beszerzése	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetésménnyel induló tárgyalásos eljárás	június	2022.03.31	
11.	Réz csillárok gyártása	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetésménnyel induló tárgyalásos eljárás	április	24 hónap	
12.	Csomagvizsgáló berendezések beszerzése	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetésménnyel induló nyílt eljárás	június	3 hónap	
13.	Csomagvizsgáló berendezések beszerzése	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetés nélküli tárgyalásos eljárás	augusztus	3 hónap	

	A beszerzés tárgya, mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
14.	Laptop, szkennер, mini PC és office szoftver beszerzése	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló nyílt eljárás	szeptember	30 nap	
II. Építési beruházás						
15.	Elektromos felújítási munkák az Országházban	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	március	2020.10.30	
16.	Balassi Bálint utcai kazánok olajellátó rendszerének felújítása	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	április	2020.10.30	
17.	Országház földszint 14a-b.-15. számú helyiségek kialakítása	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	június	2020.08.30	
18.	Felújítási, építési beruházási munkák végzése az Országházban és a kapcsolódó létesítményekben	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	november	2022.12.31	
III. Szolgáltatás						
19.	Felvonók karbantartása	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	április	2020.07.01-2024.11.30.	

	A beszerzés tárgya, mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
20.	Nyomdai kivitelezési szolgáltatások megrendelése	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	április	12 hónap	
21.	Hálózati eszközök garancia megújítása, licencek beszerzése és kapcsolódó támogatási szolgáltatások megrendelése	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló nyílt eljárás	március	2020.06.12. - 2021.06.11.	
22.	Kötelező gépjármű-felelősség- és casco biztosítási szolgáltatás beszerzése	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	július	2021.02. 01 - 2022.01.31.	
23.	Gépjárművek karbantartása és javítása	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	július	24 hónap	
24.	Kertészeti és parkfenntartási szolgáltatások megrendelése	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	szeptember	2021.02.01-2021.12.31	
25.	Országház környezetének kültéri takarítása	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	szeptember	2021.01.01-2021.12.31	
26.	Klíma és szellőző rendszerek karbantartása	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	május	2021.01.01-2021.12.31	
27.	Épületfelügyelet és automatikai rendszerek karbantartása	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	szeptember	2021.01.01-2022.12.31	
28.	Lámpák felújítása	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló nyílt eljárás	április	6 hónap	

	A beszerzés tárgya, mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
29.	Gyors- és gépirási szolgáltatások megrendelése	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	október	2021.01.01-2022.06.30	
IV. Központosított közbeszerzés						
	<i>A) Kommunikációs eszközök és szolgáltatások:</i>					
	<i>B) Informatóstechnológiai rendszerek és szolgáltatások</i>					
30.	Forrás Integrált Ügyviteli Rendszer rendszerfejlesztés, támogatás és oktatás / KGR IKM modul support szolgáltatás	uniós	keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	augusztus	12 hónap	
31.	Garancia kiterjesztés Oracle Premier Support Exadata termékekhez	uniós	keretmegállapodás alapján verseny újrainyítás	április	2020.09.21. - 2021.09.20.	
32.	Oracle vagy azzal egyenértékű fejlesztői platformú szoftverlicenckhez kapcsolódó terméktámogatási szolgáltatások biztosítása	uniós	keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	március	2020.05.21. - 2021.05.20.	
33.	Novell rendszerek támogatása	uniós	keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	április	12 hónap	

	A beszerzés tárgya, mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
34.	Novell Open Workgroup Suite (OWS), Sentinel, NAGS, ZENworks, SUSE termékek -1300 felhasználóra - szoftverkövetés beszerzése	uniós	keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	szeptember	2020.11.01. - 2021.10.31.	
35.	IDM jogosultsági rendszer korszerűsítése	uniós	keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	június	6 hónap	
36.	Az elavult központi tárhelyeink (HP EVA storage) költöztetése geo-redundáns rendszerbe (HP 3PAR), valamint a SAN hálózat sebességének a növelése	uniós	keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	április	3 hónap	
37.	Hálózati eszközök moduljainak beszerzése	uniós	keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	május	60 nap	
38.	3PAR 8200 Storage-ok illetve HP StoreOnce eszközök garanciakiterjesztésének hosszabbítása	uniós	keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	szeptember	12 hónap	
	<i>C) Irodatechnikai berendezések és szolgáltatások:</i>					
39.	Multifunkciós nyomtatók és tartozékaik beszerzése	uniós	keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	február	30 nap	
40.	CANON típusú multifunkciós berendezésekre teljes körű üzemeltetési szolgáltatás nyújtása	uniós	keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	október	24 hónap	
41.	Számítógépek és monitorok beszerzése	uniós	keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	szeptember	60 nap	

	A beszerzés tárgya, mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama	A módosítás indoka
	<i>D) Papíripari termékek és irodaszerek:</i>					
42.	Irodai papír (másolópapír) beszerzése	uniós	keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	február	12 hónap	
	<i>E) Gépjárművek</i>					
43.	Személygépjárművek beszerzése	uniós	keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	június	6 hónap	
44.	Személygépjármű beszerzése	uniós	keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	december	7 hónap	új beszerzési igény

Budapest, 2020. november 30.

dr. Laczi Adél
főosztályvezető

Javaslom az éves közbeszerzési terv 9. számú módosításának jóváhagyását!

Bakos Emil
gazdasági és működtetési főigazgató-helyettes