

A munka kivitelezésére vonatkozó ütemterv

március 16	09:00 kiállítás helyszínének átvétele, középső oszlop installálásának megkezdése, műfű burkolat széleinek kimérése.
március 17	08:00 oszlop építése , műfű burkolat lefektetése; elektromos áram kiépítése.
március 18	08:00 oszlop építése, élvilágítás telepítése
március 19	08:00 oszlop tetején lévő lámpa telepítése, kiállítási állványok kihelyezése
március 20	08:00 kiállítási állványok fixlása, elektromos tesztek, érintésvédelmi ellenőrzés. 20:00 Sötétedéskor munka átadása a megrendelő részére.
március 21	Kiállítás megnyitó
augusztus 18.	07:00 bontás megkezdése
augusztus 19.	helyszín elhagyása 10:00 ig.