

Jóváhagyom:

Such György  
főigazgató

2016. szeptember 27.

**Az Országgyűlés Hivatala**  
**2016. évi összesített közbeszerzési terve**  
(4. számú módosítással egységes szerkezetben)

| Sorszám | A beszerzés tárgya, mennyisége                          | Kbt. szerinti eljárásrend | Az eljárás megindításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama | A módosítás indoka |
|---------|---|---------------------------|---|---|--------------------|
|         | <b>I. Árubeszerzés</b>                                  |                           |   |   |                    |
| 1       | Elektromos energia beszerzése                           | közösségi                 | január  | 2016. április 1.-<br>2017.március 31.                                 |                    |
| 2       | Irodabútorok és ülőbútorok beszerzése                   | nemzeti                   | március                                       | 24 hónap  |                    |
| 3       | Liferay Limited Edition licence upgrade Gold Edition-ra | nemzeti                   | március                                       | 2016. április 20.-2017.<br>április 19.                                |                    |
| 4       | Földgáz beszerzése                                      | közösségi                 | április                                       | 2016. október 1.-2017.<br>szeptember 30.                              |                    |
| 5       | Tisztítószeres beszerzése                               | nemzeti                   | május   | 24 hónap  |                    |

| Sorszám  | A beszerzés tárgya, mennyisége  | Kbt. szerinti eljárásrend | Az eljárás megindításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama | A módosítás indoka         |
|----------|---|---------------------------|---|---|----------------------------|
| 6        | Bel-és külföldi időszak kiadványok beszerzése                                     | nemzeti                   | május   | 2017. január 1.- 2017. december 31.                                   |                            |
| 7        | Nyomtató és telefax berendezések kellékanyagainak szállítása és helyszíni cseréje | nemzeti                   | szeptember                                    | 36 hónap  |                            |
| 8        | Különbféle ruházati termékek beszerzése   | nemzeti                   | szeptember                                    | 24 hónap  |                            |
| <b>9</b> | <b>Gépjármű beszerzése</b>  | <b>nemzeti</b>            | <b>szeptember</b>                             | <b>2016. október 31.</b>  | <b>új beszerzési igény</b> |
| 10       | Elektromos energia beszerzése   | közösségi                 | november                                      | 2017. április 1.-2018. március 31.                                    |                            |
|          | <b>II. Építési beruházás</b>  |                           |   |   |                            |
| 11       | Országgyűlés Irodaháza tűzjelző rendszerének bővítése                             | nemzeti                   | március                                       | 2016. december 15.  |                            |
| 12       | Országgyűlés Irodaházában a szerverterem felújítása, klímagépek cseréje           | nemzeti                   | március                                       | 2016. november 30.  |                            |
| 13       | Közműalagút részleges felújítása  | nemzeti                   | március                                       | 2016. november 30.  |                            |
| 14       | Országgház delegációs terem felújítása  | nemzeti                   | április                                       | 2017. január 31.  |                            |
| 15       | Országgház erőátviteli berendezések felújítása                                    | nemzeti                   | április                                       | 2016. december 15.  |                            |
| 16       | Budapest V. kerület Kossuth Lajos tér adventi díszvilágításának kivitelezése      | nemzeti                   | szeptember                                    | 2016. november 25.  |                            |
|          | <b>III. Szolgáltatás</b>  |                           |   |   |                            |

| Sorszám | A beszerzés tárgya, mennyisége  | Kbt. szerinti eljárásrend | Az eljárás megindításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama | A módosítás indoka |
|---------|---|---------------------------|---|---|--------------------|
| 17      | Aktív hálózati és IT biztonsági eszközök hibajavítási és rendelkezésre állási támogatása  | nemzeti                   | március                                       | 2016. május 1.-<br>2017.április 30.                                   |                    |
| 18      | Hungaricana közgyűjteményi portál továbbfejlesztése (NKA)   | nemzeti                   | március                                       | 2016. május 31.   |                    |
| 19      | Országgyűlés Hivatala kiadványainak nyomdai előállítás  | nemzeti                   | április                                       | 18 hónap  |                    |
| 20      | Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás   | nemzeti                   | május   | 2017. július 1.   |                    |
| 21      | Integrált ügyviteli rendszer rendszerfejlesztése, támogatása, oktatása  | nemzeti                   | május   | 2017. május 31.   |                    |
| 22      | Kossuth téri létesítmények karbantartása  | nemzeti                   | július  | 2016. november 25.-<br>2017. november 24.                             |                    |
| 23      | Klíma és szellőző berendezések karbantartása  | nemzeti                   | augusztus                                     | 2016.november 1.-2017.<br>október 31.                                 |                    |
| 24      | Az Országház delegációs terem felújítása, rekonstrukciója építési beruházás kivitelezésének megvalósításához szükséges tervezői művezetési feladatok ellátása | nemzeti                   | szeptember                                    | 9 hónap   |                    |
| 25      | Szellőző rendszerek vegyszeres tisztítása és fertőtlenítése   | nemzeti                   | szeptember                                    | 12 hónap  |                    |
| 26      | Varratási és méretre igazítási szolgáltatás   | nemzeti                   | szeptember                                    | 24 hónap  |                    |
| 27      | Tűz- és gázjelző karbantartás   | nemzeti                   | szeptember                                    | 2017. január 1.-<br>2018.június 30.                                   |                    |
| 28      | Gépjármű felelősség- és casco biztosítás  | nemzeti                   | szeptember                                    | 12 hónap  |                    |

| Sorszám | A beszerzés tárgya, mennyisége  | Kbt. szerinti eljárásrend | Az eljárás megindításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama | A módosítás indoka |
|---------|---|---------------------------|---|---|--------------------|
| 29      | Az Országgyűlés Hivatala tulajdonában lévő gépjárművek karbantartása és javítása  | nemzeti                   | szeptember                                    | 24 hónap  |                    |
| 30      | Épületautomatika rendszerek karbantartása és javítása   | nemzeti                   | szeptember                                    | 2016. november 1.-<br>2019. október 31.                               |                    |
| 31      | az Országgyűlés Hivatala Látogatóközpont és kapcsolódó területeinek, valamint a mélygarázs és kapcsolódó területeinek rendszeres takarítása | nemzeti                   | szeptember                                    | 2016. november 1.-<br>2018. október 31.                               |                    |
|         | <b>IV. Központosított közbeszerzés</b>  |                           |   |   |                    |
|         | <i>A) Kommunikációs eszközök és szolgáltatások:</i>   |                           |   |   |                    |
|         | 32  |                           |   |   |                    |
| 32      | KGR IKM modul support szolgáltatás  | központosított            | április                                       | 12 hónap  |                    |
| 33      | Oracle szoftverlicenckhez kapcsolódó upgrade-ek, terméktámogatási, műszaki támogatási, karbantartási és konzultációs szolgáltatások         | központosított            | április                                       | 2016. május 21.-2017.<br>május 20.                                    |                    |
| 34      | Oracle fejlesztői platform szerinti szoftverlicenck fejlesztőeszközök és kapcsolódó szolgáltatások  | központosított            | április                                       | 2016. május 21.-2017.<br>május 20.                                    |                    |
| 35      | Novell rendszerek támogatása  | központosított            | május   | 2016. július 16.-2017.<br>július 15.                                  |                    |

| Sorszám | A beszerzés tárgya, mennyisége   | Kbt. szerinti eljárásrend | Az eljárás megindításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama | A módosítás indoka |
|---------|--|---------------------------|---|---|--------------------|
| 36      | Irodai szoftvercsomagok  | központosított            | június  | 2016. augusztus 31.   |                    |
| 37      | Számítógépek beszerzése  | központosított            | október                                       | 2016. augusztus 31.   |                    |
| 38      | Novell Open Workgroup Suite 1300 user szoftverkövetés  | központosított            | augusztus                                     | 2016. november 1.-<br>2017. október 31.                               |                    |
|         | <i>C) Irodatechnikai berendezések és szolgáltatások:</i>   |                           |   |   |                    |
| 39      | Nyomtatók beszerzése   | központosított            | október                                       | 2016. augusztus 31.   |                    |
|         | <i>D) Irodabútor:</i>  |                           |   |   |                    |
| 40      | Irodabútorok beszerzése  | központosított            | november                                      | 12 hónap  |                    |
|         | <i>E) Papíripari termékek és irodaszerek:</i>  |                           |   |   |                    |
| 41      | Papíráruk és irodaszerek beszerzése  | központosított            | október                                       | 12 hónap  |                    |
| 42      | Nyomott és nyomatlan számítógép-kiírópapírok szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése | központosított            | október                                       | 12 hónap  |                    |
|         | <i>F) Gépjárművek</i>  |                           |   |   |                    |

| Sorszám | A beszerzés tárgya, mennyisége                            | Kbt. szerinti eljárásrend | Az eljárás megindításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja / a szerződés időtartama | A módosítás indoka |
|---------|---|---------------------------|---|---|--------------------|
| 43      | Gépjárművek beszerzése                                    | központosított            | november                                      | 12 hónap  |                    |
|         | <i>G) Gépjármű üzemanyagok</i>                            |                           |   |   |                    |
| 44      | Gépjármű-üzemanyag üzemanyag kártyával történő beszerzése | központosított            | március                                       | 24 hónap  |                    |

Budapest, 2016. szeptember 26.

Javasolom a közbeszerzési terv módosításának jóváhagyását.

---

Kónya Enikő  
főosztályvezető

---

Bakos Emil  
főigazgató-helyettes