
TeljesitCsi utemterv 

I El6kgszit6 feladatok 1 2013.01.18 1 2013.01.24 1 
Szerzodeskotes 

Projektszewezet, fejlesztesi kornyezet felillitisa 

PAD elfogadisa 1 0  1 2013.01.24 1 2013.01.24 

Projekt Alapit6 Dokumentum (PAD) elkeszitese 

PAD vklemenyezese, kiigazitisa 

0 

3 

3 

1 

Felm6r6s 

Szabilyozisi hitter elemzese 

I Rendszerkapcsolatok elemzese 15 1 2013.02.05 ( 2013.02.11 1 

2013.01.18 

2013.01.21 

Bels6 szabilyozis elemzese 

Funkcionilis felhasznil6i igenyek felm6rese, pontositisa 

IT infrastruktlira 6s technol6giai kornyezet elemzese 

2013.01.18 

2013.01.23 

2013.01.21 

2013.01.24 

26 

8 

2013.01.23 

2013.01.24 

8 

12 

8 

Kovetelmenyspecifikdci6 elso viltozatinak kidolgoz5sa 

Kovetelmenyspecifikici6 velemenyezese 

2013.01.24 

2013.01.24 

Te~ez6s  

Funkcionilis terv elkeszitese 

2013.02.28 

2013.02.04 

2013.01.24 

2013.01.24 

2013.01.24 

10 

3 

Adatszerkezet megtervezese 

Felhasznil6i feluletek megtervezese 

Architekturilis tervezes 

2013.02.04 

. 2013.02.08 

2013.02.04 

2 1 

12 

Rendszerkapcsolatok (interfeszek) megtewezese 

Rendszerterv elso viltozatinak kidolgozisa 

Rendszerterv velemenyezese 

( Alfa verzio kifejlesztese 1 34 1 2013.03.26 1 2013.05.10 1 

2013.02.12 

2013.02.26 

12 

7 

7 

Rendszerterv jovihagy5sa 

Fejlesztks 

Fejlesztesi kornyezetek elokeszitese 

2013.02.25 

2013.02.28 

2013.03.01 

2013.03.01 

5 

9 

4 

I Keretfunkci6k kialakitisa 1 15 1 2013.04.02 1 2013.04.22 1 

2013.03.29 

2013.03.18 

2013.03.01 

2013.03.08 

2013.03.08 

0 

44 

5 

Programspecifikici6 el keszitese 

Adatbizis-struktlira kialakitisa 

2013.03.18 

2013.03.18 

2013.03.18 

2013.03.13 

2013.03.13 

2013.03.26 

I Alfa verzio osszeillitba (rendszerelemk integrilisa) l 6  1 2013.04.16 1 2013.04.23 1 

2013.03.19 

2013.03.25 

2013.03.29 

2013.03.29 

2013.03.26 

2013.03.26 

20 

15 

Szakrendszeri prototipus funkci6k kialakitisa 

Felhasznil6i feluletek kialakitisa 

2013.03.29 

2013.05.24 

2013.04.01 

2013.03.26 

2013.04.02 

15 

10 

2013.04.22 

2013.04.22 

2013.04.02 

2013.04.09 

2013.04.22 

2013.04.22 



Alfa verzi6 bels6 teszteldse 

Alfa verzi6 hibajavitis es korrekci6 

Alfa verzi6 fitaddsa 

Els6 koros felhaszna16i tesztek 

Hibajavitis 6s korrekcid 

Elsa koros felhaszna16i tesztek lezarasa 

Beta verzi6 kifejlesztese 

Programspecifikici6 kiegeszitese 

Adatbazis-struktcra kiegeszitese 

Keretfunkci6k kiigazitasa es kiegeszitese 

Funkcionilis elemek kiegeszitese 

Felhaszni16i feluletek kiigazitisa 6s kiegeszitese 

Rendszerelemek integrilgsa 

Belso teszteles 

Hibajavitas es korrekci6 

Beta verzi6 IeszBllitisa 

Felhasznil6i 6tvkteli tesztek 

Hibajavitas 6s korrekci6 

Felhaszn5loi Btveteli tesztek lez6r5sa 

iizembe helyezes 

Technikai uzembe helyezes 

gles kornyezet kialakitasa 

Telepitks el6keszitese 

Telepites 

ties kornyezethez torten6 konfiguracio 

~ l e s  kornyezet uzembe helyezese 

Dokumentaci6 

Telepitesi jegyzokonyvek elkeszitese 

Rendszerdokumentici6k veglegesitese 

Felhaszndl6i dokumentici6k veglegesit4se 

ijzemeltetesi dokumentici6k veglegesitese 

Dokumentdci6k veglegesitese 

Fejlesztesi projektziris 

Projektzarb rendezveny elokeszitese 

Projektzir6 rendezveny megtartdsa 

'TIR Btadisa 

5 

5 

0 

5 

8 

0 

18 

10 

5 

5 

8 

8 

3 

4 

4 

0 

4 

4 

0 

20 

17 

4 

4 

9 

9 

0 

12 

9 

9 

12 

12 

0 

6 

5 

0 

2013.04.24 

2013.04.24 

2013.04.30 

2013.05.01 

2013.05.01 

2013.05.10 

2013.05.Ql 

2013.05.01 

2013.05.03 

2013.05.03 

2013.05.03 

2013.05.03 

2013.05.10 

2013.05.15 

2013.05.15 

2013.05.20 

2013.05.21, 

2013.05.21 

2013.05.24 

2013.05.01 

2013.05.01 

2013.05.01 

2013.05.07 

2013.05.13 

2013.05.13 

2013.05.23 

2013.05.13 

2013.05.13 

2013.05.13 

2013.05.13 

2013.05.13 

2013.05.28 

2013.05.24 . 

2013.05.24 

2013.05.31 

2013.05.31 

2013.04.30 

2013.04.30 

2013,04.39 

2013.05.07 

- -  2013:05.i0. 

2013.05.10 

,2013.05.24 

2013.05.14 

2013,05,0@ 

2013.05.09 

2013:05:14 

2013.05.14 

2013.05.14 

2013.05.20 

2013.05.20 

2013.05.20 

2013.05.24 

2013.05.24 

2013.05.24 

2013.05.28 

2013.05.23 

2013.05.06 

2013.05.10 

2013.05.23 

2013.05.23 

2013.05.23 

2013.05.28 

2013.05.23 

2013.05.23 

2013.05.28 

2013.05.28 

2013.05.28 

2013.05.31 

2013.05.30 

2013.05.31 

2013.05.31 




