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Tájékoztatás szerződés módosításáról (781/2020)

Közbeszerzési Értesítő száma: 2023/176
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2023.09.11.
Iktatószám: 17394/2023
CPV Kód: 79932000-6
Ajánlatkérő: Országgyűlés Hivatala
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88253093
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paksi Sándor
Telefon: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.parlament.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
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II.1.1)
Elnevezés: Országgyűlés Irodaháza rekonstrukciója tervezése

Hivatkozási szám: EKR001362512020
II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79932000-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Országgyűlés Irodaháza rekonstrukciója tervezése

Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak: 71321000-4

71334000-8
79932000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Országgyűlés Irodaháza belsőépítészeti, valamint kapcsolódó épületelektromos és épületgépészeti
rekonstrukciójának kivitelezéséhez szükséges tervek elkészítése [az ajánlatkérő (Megrendelő) által
adott tanulmányterv, tervezési program figyelembevételével]. A kivitelezés kapcsán tervezői
művezetés.
- A tervezéssel érintett szintek száma: 8 szint
- A felújítandó hasznos alapterület: 21.284 m2

A részvételi felhívás dokumentációja – illetve az annak részét képező szerződéstervezet –
tartalmazza az elvégzendő feladatokkal, munkákkal kapcsolatos további követelményeket,
feladatokat, illetve részletezi a feladatokat.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió
időtartama

Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam
indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam
indoklása:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 086 - 223205

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Országgyűlés Irodaháza rekonstrukciója tervezése
(781/2020)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/04/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe

Hivatalos név: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85137981
Postai cím: Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@mgepitesz.hu
Telefon: +36 302486210
Internetcím(ek): (URL) www.mgepitesz.hu
Fax: +36 12003450
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)

V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa
nélkül)

A beszerzés végleges összértéke: 139980000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:

1. A II.2.7. pontban feltüntetett 60 munkanap időtartam a szerződéskötéskor meghatározott, a 
kivitelezési dokumentáció jóváhagyásra való benyújtására vonatkozó határidőre figyelemmel 
került feltüntetésre. Azonban a Tervezőnek a Megrendelő által kért módosításokat el kell
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végeznie a hatályban lévő Szerződés értelmében. 
2. A Szerződés hatályos, tekintettel arra, hogy a kivitelezést több ütemben tervezi a Megrendelő
megvalósítani. A Szerződés alapján a kivitelezés kapcsán tervezői művezetést végez a Tervező
(nyertes ajánlattevő). Erre is figyelemmel a Szerződés 11.2. pontja értelmében a Tervező köteles
a Szerződés szerinti tervek alapján történő kivitelezés teljes körű megvalósulását (várhatóan
2025. január 31.) legalább 2 hónappal meghaladó ideig terjedő érvényességi idejű teljes körű
felelősségbiztosítással rendelkezni. 
3. A szerződésmódosítás kelte: 2023.08.18. 
4. A szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141. § (4) bek. c) pont.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A
jogorvoslati kérelem a Kbt. 148. § (3)-(8) bekezdéseiben foglaltak alapján megállapított
határidőn belül, legkésőbb azonban a jogsértés megtörténtétől számított 90. napon nyújtható
be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
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Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2023/09/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79932000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak: 71321000-4

71334000-8
79932000-6

VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.

VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Országgyűlés Irodaháza belsőépítészeti, valamint kapcsolódó épületelektromos és épületgépészeti
rekonstrukciójának kivitelezéséhez szükséges tervek elkészítése [az ajánlatkérő (Megrendelő) által
adott
tanulmányterv, tervezési program figyelembevételével]. A kivitelezés kapcsán tervezői művezetés.
- A tervezéssel érintett szintek száma: 8 szint
- A felújítandó hasznos alapterület: 21 284 m2
- Országgyűlés Irodaháza déli udvara vízszigetelése felújítása megkezdéséhez szükséges koncepció
tervezői
feladatok, az ehhez szükséges tervdokumentáció, tervek elkészítése (amikkel a szigetelés javítás,
felújítás
megkezdhető),
- Országgyűlés Irodaháza I. emeletén található, 3. számú tanácsterem homlokzati üvegportáljának
cseréje kapcsán építészeti és szakági tervezői feladatok ellátása.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió
időtartama

Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/04/26 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/08/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam
indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam
indoklása:
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VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 179270000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe

Hivatalos név: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85137981
Postai cím: Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@mgepitesz.hu
Telefon: +36 302486210
Internetcím(ek): (URL) www.mgepitesz.hu
Fax: +36 12003450
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban
meghatározottak szerint)

VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak 
feltüntetésével együtt): A Tervező átdolgozza a hatályban lévő Szerződés alapján elkészült 
tervek egyes részleteit a következők szerint: 
1. Tervező megtervezi az Országgyűlés Irodaháza I. emeleti 3. számú tanácsterem jelenlegivel 
azonos megjelenésű (strukturált üvegezés – külső dísz üvegbordákkal), de hőszigetelő kivitelű, 
homlokzati üvegportálját (annak összes csatlakozásával, épületszerkezeti kialakításával) a 
meglévő üvegportál helyére, a belső tanácsterem megnövelését, az üvegfal módosítással 
kapcsolatban a gépészeti rendszer komplett újra méretezését, módosítását, a tanácsterem 
elektromos hálózatának (világítás, gépészet ellátása) átalakítását, a teremre vonatkozóan az 
álpadlós kialakítást. A Tervező feladata – a jelen Szerződésmódosítás alapján készülő tervek 
szerinti kivitelezési feladatokra vonatkozóan – árazatlan költségvetés, tervezői költségbecslés 
készítése, a tervek alapján végzendő kivitelezési feladatok, munkák teljes körű elvégzéséhez 
szükséges minden terv, kivitelezési dokumentáció, dokumentum elkészítése és átadása a 
Megrendelő részére. 
2. Tervező kötelessége a feladatok, munkák kapcsán szükséges településképi bejelentéshez, 
településképi bejelentési eljáráshoz – a jogszabályokra, előírásokra figyelemmel – szükséges 
dokumentumok, dokumentáció elkészítése és átadása. A Tervező a településképi bejelentési 
eljárásban köteles közreműködni, az ezzel kapcsolatos egyeztetéseken részt venni. A Tervező 
feladata továbbá a településképi bejelentési eljárásra figyelemmel (a településképi bejelentés 
kapcsán) szükségessé váló, a Megrendelő által kért tervmódosítások, kiegészítések (az eljárás 
során vagy annak eredményeként felmerülő módosítások) elvégzése (ésszerű határidőn belül) 
külön térítés nélkül. Amennyiben a jelen Szerződésmódosítás szerinti feladatok, munkák
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kapcsán tervtanács véleményének kikérése válik szükségessé, úgy a Tervező kötelessége az 
ehhez – a jogszabályokra, előírásokra figyelemmel – szükséges dokumentumok, dokumentáció 
elkészítése és átadása. A Tervező a tervtanáccsal történő egyeztetésekben köteles 
közreműködni, az egyeztetéseken részt venni. A Tervező feladata továbbá a tervtanács 
véleményére figyelemmel a Megrendelő által kért tervmódosítások, kiegészítések elvégzése 
(ésszerű határidőn belül, külön térítés nélkül). 
A Tervező kötelessége a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság előzetes hozzájáruló nyilatkozata 
megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítése és átadása. A Tervező a Kiemelt Nemzeti 
Emlékhely Bizottsággal történő egyeztetésekben köteles közreműködni, az egyeztetéseken részt 
venni. A Tervező feladata továbbá a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság (KNEB) véleményére 
figyelemmel a Megrendelő által kért tervmódosítások, kiegészítések elvégzése (ésszerű 
határidőn belül, külön térítés nélkül). 
Amennyiben a KNEB szükséges hozzájárulását, nyilatkozatát feltételekkel adja meg és a 
feltételek között tervezői feladat is található, úgy annak teljesítése is a Tervező feladatát képezi 
a jelen Szerződésmódosításban meghatározott, illetve a Megrendelő által megadott ésszerű 
határidőre, külön térítés nélkül. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha településképi bejelentési 
eljárásra figyelemmel (a településképi bejelentés kapcsán) a Megrendelő kéri tervmódosítások, 
kiegészítések elvégzését. 
3. A Szerződésmódosítás szerinti tervezői feladatok teljesítésének kötbérterhes véghatárideje: 
2023. augusztus 31. A Tervező eddig az időpontig köteles átadni a Megrendelő számára a 
Szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelő kivitelezési dokumentációt, terveket, árazatlan 
költségvetést, tervezői költségbecslést. A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy a 
megjelölt kötbérterhes határidőbe nem számít bele az esetlegesen – a településképi bejelentés 
kapcsán, az önkormányzat, illetékes szervezet, hatóság döntésére tekintettel, tervtanács vagy a 
KNEB véleményére figyelemmel – szükségessé váló tervmódosítás, -kiegészítés időtartama. 
4. A Tervező a Szerződésmódosítás alapján végzendő feladatai, kötelezettségei teljes körű, 
szerződésszerű teljesítéséért összesen nettó 6.300.000,- Ft + Áfa összegű tervezői díjra jogosult. 
5. A Tervező a Szerződésben meghatározott feladatai, kötelezettségei (beleértve a Szerződés 
1-5. számú módosításaiban foglalt feladatokat, kötelességeket is) teljes körű (kivéve a tervezői 
művezetést), szerződésszerű teljesítéséért összesen nettó 170.270.000,- Ft + Áfa összegű tervezői 
díjra jogosult. (A tervezői művezetés ellenértékeként a Szerződés alapján kifizethető összeg 
(keretösszeg) legfeljebb nettó 9 000 000,-Ft + ÁFA.) 
6. A Szerződés 5.5. pontjának helyébe a következő lép: A Tervező (a Szerződés szerinti 
feladataira a tervezői művezetés kivételével) 7 db számla benyújtására jogosult. 
7. Az 5. módosítás alapján végzendő feladatok teljesítésének módjára, igazolására a 
Szerződésben foglaltak irányadók azzal, hogy 
a. az 5. módosításban foglaltaknak megfelelő kivitelezési dokumentációt, terveket 4 példány 
papíralapú és egy digitális adathordozón AutoCAD program segítségével kezelhető „.dwg”, 
Excell programmal kezelhető xls valamint „pdf/A” formátumban kell átadni; 
b. az 5. módosításban meghatározott feladat abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha a 
Tervező által végzett feladatot a Megrendelő teljes körűen elfogadta. Szerződést biztosító 
mellékkötelezettségek (kötbérek megállapítása) szempontjából azt a napot kell a feladat 
teljesítési napjaként elfogadni, amikor a Tervező a feladatot oly módon teljesítette, hogy azzal 
kapcsolatban semmilyen további munkálatra és dokumentálásra nincs szükség a teljes körű 
elfogadás érdekében. 
8. Kötbér (5. módosítás feladatok esetén): 
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- késedelmi kötbér: 20 000-Ft/nap, 
- a Szerződés 5. módosításában foglalt feladatokkal kapcsolatos - hibajavításra (hiány
pótlására) vonatkozó kötelezettségek határidőre történő teljesítése elmulasztása esetén napi
10 000-Ft összegű késedelmi kötbér, 
- minőségi kötbér (hibás teljesítés miatti kötbér): 10 000-Ft/nap, 
- meghiúsulási kötbér: 20 %.

VII.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1)
bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a
2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése,
amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő
nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU
irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének
c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata: Olyan korábban előre nem látható körülmények, energetikai
igények, és azok megoldási lehetőségei merültek fel, amelyek miatt a Megrendelő át kívánja
dolgoztatni az egyik helyiség vonatkozásában a hatályban lévő Szerződés alapján készült tervek
egyes részleteit.
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem
látható jellegének magyarázata:
Az energia költsége jelentősen megemelkedett, ezért a tervezéssel érintett területet határoló
szerkezetek hővédelmét fokozni kell. Az érintett épületben a várható éves földgáz fogyasztás 2
010 492 kWh. A földgáz egységára az Országgyűlés Hivatala jelenleg hatályos szerződése
értelmében: 77,242 Ft/kWh. Ez a díj jelentősen magasabb, mint az Országgyűlés Hivatala korábbi
időszakra (gázévre) vonatkozó szerződése szerinti egységár.
A Szerződés megkötésének időpontjában az energia költségek jelentős mértékű változása és az
azokat kiváltó okok nem voltak előre láthatóak.

VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében
– az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 172970000,00 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 179270000,00 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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