

TELJESÍTÉSI ÉS PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

Vállalkozó megnevezése: Decolux Világítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Szerződés tárgya: Rézcsillárok felújítása (758/2/2020)

Vállalkozási díj: 5 324 000.-Ft+ ÁFA

A vállalkozási szerződés 3.1. pontjában meghatározott vállalkozói díj a következő ütemezés szerint kerül kiszámlázásra.

Előteljesítésre a Megrendelővel történt előzetes egyeztetés alapján van lehetőség.

Számla megnevezése	Teljesítési határidő	Kötbérterhes határidő (IGEN/NEM)	Elvégzett műszaki tartalom	Számla összege
I. Részszámla	2020.08.	NEM	1-6. sorszámú rézcsillárok felújítása a szerződésben és mellékleteiben foglaltak szerint	1 288 000,- Ft + ÁFA
II. Részszámla	2020.09.	NEM	7-12. sorszámú rézcsillárok felújítása a szerződésben és mellékleteiben foglaltak szerint	2 130 000,- Ft + ÁFA
Végyszámla	2020.11.02.	IGEN	13-18. sorszámú rézcsillárok felújítása a szerződésben és mellékleteiben foglaltak szerint	1 906 000,- Ft + ÁFA

Kelt: Budapest, 2020. július 24.

.....
 Bakos Emil
 gazdasági és működtetési
 főigazgató-helyettes

Országgyűlés Hivatala
 Megrendelő

.....
 Polyák László
 műszaki főosztályvezető

.....
 ügyvezető

Decolux Világítástechnikai
 Korlátolt Felelősségű Társaság
 Vállalkozó